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1. Maßgebende Bedingungen, Entwicklungsvertrag 
 

1.1. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Steyr 
Automotive GmbH (nachfolgend „STA" genannt) und 
dem Lieferanten (nachfolgend „Partner" genannt), 
nachfolgend gemeinsam „Vertragsparteien " oder 
jeweils einzeln „Vertragspartei" genannt, richten sich, 
soweit nicht anderweitig vereinbart, nach diesen 
Einkaufsbedingungen und etwaigen sonstigen 
schriftlichen Vereinbarungen zwischen den 
Vertragsparteien. 

1.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Partners 
gelten auch dann nicht, wenn diesen im Einzelfall 
nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 

1.3. Ein Vertrag über die Erbringung von 
Entwicklungsleistungen (nachfolgend 
„Entwicklungsvertrag") kommt durch schriftliche oder 
elektronische Bestätigung des von STA 
unterbreiteten Angebots auf Abschluss des Vertrags 
(auch „Bestellung" genannt) durch den Partner 
zustande. Der Entwicklungsvertrag gilt auch dann als 
wirksam geschlossen, wenn der Partner mit der 
Durchführung der Lieferungen/Leistungen begonnen 
hat, die Gegenstand des Angebots auf Abschluss 
des Vertrags sind. 

1.4. Nimmt der Partner das von STA unterbreitete 
Angebot auf Abschluss des Vertrags nicht innerhalb 
von 1 Woche nach Eingang des Angebots an, so ist 
STA zum schriftlichen Widerruf des Angebots 
berechtigt. 

 

1. Applicable conditions, development contract 
 

1.1. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Steyr 
Automotive GmbH (nachfolgend „STA" genannt) und 
dem Lieferanten (nachfolgend „Partner" genannt), 
nachfolgend gemeinsam „Vertragsparteien " oder 
jeweils einzeln „Vertragspartei" genannt, richten sich, 
soweit nicht anderweitig vereinbart, nach diesen 
Einkaufsbedingungen und etwaigen sonstigen 
schriftlichen Vereinbarungen zwischen den 
Vertragsparteien. 

1.2. The Partner's general terms and conditions of 
business shall not apply even if they have not been 
expressly contradicted in an individual case. 

1.3. A contract for the provision of development services 
(hereinafter referred to as the “Development 
Contract”) shall be concluded upon the Partner's 
written or electronic confirmation of the offer to 
conclude the Contract submitted by STA (also 
referred to as the “Order”). The Development 
Agreement shall also be deemed to have been 
effectively concluded if the Partner has started to 
perform the deliveries/services that are the subject of 
the offer to conclude the Agreement. 

 
1.4. If the Partner does not accept the offer made by STA 

to conclude the Agreement within 1 week after receipt 
of the offer, STA shall be entitled to revoke the offer in 
writing. 

2. Entwicklungsleistung und -dokumentation 
 

2.1. Das vom Partner zu entwickelnde Vertragssystem 
sowie die technischen Anforderungen daran   
ergeben   sich   aus   der     zwischen den 
Vertragsparteien vereinbarten 
Leistungsbeschreibung.  Diese wird den laufenden 
Entwicklungen gemäß gemeinsam von den 
Vertragsparteien fortgeschrieben. Die 
Entwicklungsleistungen des Partners sind 
entsprechend den Vorgaben der 
Leistungsbeschreibung bzw. gemäß Anforderungen 
STA zu dokumentieren. 

2.2. Die Entwicklungsarbeiten sind gemäß dem 
vereinbarten Projektablaufplan durchzuführen. Jeder 
in diesem Projektablaufplan als Meilenstein/Quality 
Gate gekennzeichnete Schritt bedarf der 
Abstimmung mit STA. Sollte dieser Zeitplan nicht 
eingehalten werden können, werden sich die 

2. Development performance and documentation 
 

2.1. The contract system to be developed by the partner 
as well as the technical requirements for it result from 
the performance specification agreed between the 
contracting parties. This shall be updated jointly by the 
Contracting Parties in accordance with ongoing 
developments. The Partner's development work shall 
be documented in accordance with the specifications 
in the statement of work or in accordance with STA 
requirements.  

 
 

2.2. The development work shall be carried out in 
accordance with the agreed project schedule. Each 
step marked as a milestone/quality gate in this project 
schedule shall require coordination with STA. If this 
schedule cannot be adhered to, the Contracting 
Parties shall inform each other thereof without delay, 
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Vertragsparteien hierüber unter Angabe der Gründe 
für die Terminverzögerung unverzüglich informieren 
und die erforderlichen Maßnahmen festlegen. Die in 
dem Projektablaufplan vereinbarten Fristen sind 
Vertragsfristen. 

2.3. Der Partner muss für seine Leistungen den Stand 
von Wissenschaft und Technik sowie die 
vereinbarten technischen Daten einhalten. Der 
Partner hat dabei die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen (z.B. Altfahrzeug-Verordnung, 
Cybersecurity) sowie sämtliche einschlägigen 
nationalen und internationalen Qualitätsstandards 
der Automobilindustrie zu beachten. Ferner darf das 
Vertragssystem nicht mit Mängeln behaftet sein, die 
den Wert oder die Tauglichkeit für die vorausgesetzte 
Verwendung aufheben oder mindern. Maßgeblich ist 
der Stand zum Zeitpunkt der Abnahme des 
Vertragssystems. 

2.4. Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig nach 
vorheriger Abstimmung alle für die Durchführung der 
Entwicklungsleistungen erforderlichen Auskünfte 
rechtzeitig erteilen. Etwaige der jeweils anderen 
Vertragspartei zur Durchführung der Leistungen 
überlassenen Unterlagen, Gegenstände oder 
sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfügung 
gestellt. Sie sind ausschließlich für die Durchführung 
dieser Leistungen zu verwenden und danach 
zurückzugeben. 

2.5. Der Partner wird zumindest 2-wöchentlich oder nach 
spezifischer Vereinbarung einen Bericht zum 
Entwicklungsstand erstellen und STA auf Wunsch 
jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden 
Arbeitsergebnisse geben, alle sonstigen 
gewünschten Auskünfte erteilen sowie Beauftragten 
von STA während der bei dem Partner üblichen 
Arbeitszeit Zutritt zu den Räumen gewähren, in 
denen die Entwicklungsleistungen durchgeführt 
werden. 

2.6. Die Vertragsparteien verpflichten sich zur 
Effizienzsteigerung und Kostensenkung unter 
höchsten Qualitätsanforderungen. 

 

stating the reasons for the delay and shall determine 
the necessary measures. The deadlines agreed in the 
Project Schedule are contractual deadlines. 

 

 

2.3. The Partner must comply with the state of the art in 
science and technology and the agreed technical data 
for its services. In doing so, the Partner must observe 
the relevant statutory regulations (e.g) End-of-Life 
Vehicles Ordinance, cybersecurity) as well as all 
relevant national and international quality standards of 
the automotive industry. Furthermore, the contractual 
system must not be afflicted with defects that nullify or 
reduce the value or suitability for the intended use. 
The status at the time of acceptance of the contractual 
system shall be decisive. 

 

 
2.4. The contracting parties shall provide each other in 

good time with all information required for the 
performance of the development services prior 
agreement. Any documents, objects or other aids 
provided to the other contracting party for the 
performance of the services shall be made available 
on loan. They shall be used exclusively for the 
performance of these services and returned 
thereafter. 
 

2.5. The partner shall prepare a report on the development 
status at least every two weeks or as specifically 
agreed and shall, upon request, provide STA with an 
insight into the respective work results at any time, 
shall provide any other information requested and 
shall grant STA's representatives access to the 
premises in which the development services are 
carried out during the Partner's usual working hours. 

 
 
2.6. The contracting parties undertake to increase 

efficiency and reduce costs while maintaining the 
highest quality standards. 

3. Technische Änderungen 

 

3.1. Der Partner wird STA technische Änderungen 
vorschlagen, sobald der Partner erkennt, dass im 
Hinblick auf das     angestrebte Entwicklungsergebnis 
technische Änderungen erforderlich oder 
zweckmäßig sind. 

3.2. STA kann jederzeit Änderungen des 
Vertragssystems verlangen. Der Partner ist 
verpflichtet, derartige Änderungen unverzüglich 

3. Technical changes 

 
3.1. The Partner shall propose technical changes to STA 

as soon as the Partner recognises that technical 
changes are necessary or expedient with regard to 
intended development result. 
 

3.2. STA may request changes to the Contract System at 
any time. The Partner is obliged to make such 
changes without delay.  



 

Einkaufsbedingungen für 

Entwicklungsleistungen /                           

Terms and conditions of purchase for 

development services 

AN_18_01_11 
Edition: V1.0 
Date: 21.01.2022 

Page: 3 of 27 

 

Creator: F. Mrkvicka System conformity: Matzenberger Release: B. Hofer 

Change to the earlier versions: New creation 

Reference to superior standards:       

Document is released by Steyr Automotive GmbH – available via Intranet + Internet 

Prints not subject to change service – / Uncontrolled copy when printed 

vorzunehmen. Der Partner kann dem 
Änderungsverlangen widersprechen, soweit ihm die 
Durchführung der Änderungen unzumutbar ist. 

3.3. Falls  aufgrund einer Änderung eine 
Anpassung des Entwicklungsvertrags, 
insbesondere hinsichtlich der   Mehr-   oder 
Minderkosten erforderlich ist, so werden die 
Vertragsparteien dies angemessen einvernehmlich 
regeln. Sofern diese Änderungen zu Mehr­ oder 
Minderkosten führen, muss eine etwaige 
Beauftragung seitens STA zwingend durch den 
STA-Einkauf erfolgen. 

3.4. Der Partner hat alle Änderungen in einem 
Teilelebenslauf zu dokumentieren. 

 

The Partner may object to the request for changes 
insofar as the implementation of the changes is 
unreasonable for it. 

3.3. If, due to a change, an adjustment of the 
Development agreement is necessary, in particular 
with regard to additional or reduced costs, the 
Contracting parties shall settle this appropriately by 
mutual agreement. If these changes lead to 
additional or reduced costs, any commissioning on 
the part of STA must be carried out by the STA 
Purchasing Department. 
 

3.4. The partner shall document all changes in a parts 
history. 

 

4. Entwicklungsergebnis, Erfindungen, 
Schutzrechte 

 

4.1. Alle Rechte an sämtlichen Entwicklungsergebnissen 
stehen ohne zusätzliches Entgelt STA zu. Hierzu 
überträgt der Partner gleichzeitig mit der Abnahme der 
Entwicklungsergebnisse (ohne dass es insoweit einer 
gesonderten weiteren Erklärung einer der Parteien 
bedürfte) STA alle an den Entwicklungsergebnissen 
bestehenden Rechte (einschließlich eventueller 
Eigentumsrechte) vollständig. Soweit dies gesetzlich 
nicht möglich ist, räumt der Partner STA ein 
ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares 
und für alle Nutzungsarten räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den 
Entwicklungsergebnissen ein. Bei urheberrechtlich 
geschützten Werken beinhaltet dieses Nutzungsrecht 
insbesondere auch das Recht zur Bearbeitung, 
Umarbeitung, Übersetzung, Veröffentlichung, 
Verarbeitung, Vervielfältigung und Ausstellung. 

4.2. Zu den Entwicklungsergebnissen gehören alle 
Ergebnisse der Entwicklung, insbesondere alle patent- 
und gebrauchsmusterfähigen Ergebnisse, aber auch 
alle sonstigen technischen Entwicklungen und alle 
Dokumentationen (u.a. Know-how, Versuchs- und 
Entwicklungsberichte, Anregungen, Ideen, Entwürfe, 
Gestaltung, Zeichnungen, Vorschläge, Muster, Modelle, 
Software inklusive Source Code, Datensätze CAD inkl. 
Historie, etc.) in schriftlicher, elektronischer oder 
sonstiger Form, jedwede sonstige technische Prozesse, 
und alle sonstigen aus der Entwicklung entstehenden 
Informationen und Unterlagen sowie Kennzeichen. Die 
Befugnis, für die vorstehend genannten 
Entwicklungsergebnisse im In- oder Ausland 
gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Patente, 
Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken) im 
eigenen oder fremden Namen anzumelden, steht nur 

4. Development results, inventions, property rights 

 

 
4.1. STA shall be entitled to all rights to all Development 

Results without additional remuneration. For this 
purpose, at the same time as the acceptance of the 
development results (without the need for a separate 
further declaration by one of the Parties), the Partner 
shall transfer to STA in full all existing rights (including 
any property rights) to the development results. Insofar 
as this is not legally possible, the Partner shall grant 
STA an exclusive, transferable, sublicensable right of 
use to the Development Results that is unrestricted in 
terms of space, time and content for all types of use. In 
the case of works protected by copyright, this right of 
use shall also include in particular the right to edit, 
rework, translate, publish, process, reproduce and 
exhibit.  

 

 

4.2. The Development Results include all development 
results, in particular all patentable and utility modelable 
results, but also all other technical developments and all 
documentation (including but not limited to know-how, 
test and development reports, suggestions, ideas, 
drafts, design, drawings, proposals, samples, models, 
software including source code, data sets CAD incl. 
history, etc.) in written, electronic or other form, any 
other technical processes, and any other information 
and documents as well as marks arising from the 
development. Only STA shall be entitled to apply for 
industrial property rights (in particular patents, utility 
models, design patents, trademarks) in its own name or 
in the name of third parties for the aforementioned 
development results in Germany or abroad. 
Furthermore, STA has the right to modify the 
development results and to use them in the modified 
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STA zu. STA hat im Übrigen das Recht, die 
Entwicklungsergebnisse zu ändern und in der 
geänderten Form in gleichem Umfang wie in der 
ursprünglichen Form zu nutzen. 

4.3. Der Partner wird STA bei der Anmeldung und 
Aufrechterhaltung sowie ggf. bei der Durchsetzung von 
auf die Entwicklungsergebnisse angemeldeten bzw. 
anzumeldenden Schutzrechten unterstützen, 
insbesondere alle hierfür erforderlichen Erklärungen 
abgeben. 

4.4. Soweit diese Ergebnisse durch Urheberrechte des 
Partners geschützt sind, räumt der Partner STA hiermit 
das nicht ausschließliche, unwiderrufliche, 
unterlizenzierbare, übertragbare, zeitlich, örtlich und 
inhaltlich unbegrenzte und mit der vereinbarten 
Vergütung abgegoltene Recht ein, diese Ergebnisse in 
allen Nutzungsarten beliebig zu nutzen, zu ändern und 
zu bearbeiten. Für im Rahmen der Zusammenarbeit 
vom Partner an STA überlassene Zeichnungen erklärt 
der Partner darüber hinaus unwiderruflich sein 
Einverständnis, dass STA diese Zeichnungen, sei es in 
Papierform oder als elektronische Daten, Dritten, z.B.im 
Rahmen von Ausschreibungen, zur Verfügung stellen 
darf. 

4.5. Der Partner wird Auskunft über seine zum Zeitpunkt der 
Beauftragung seitens STA bestehenden Schutzrechte 
oder schutzfähigen Rechte (im Folgenden: 
„Altschutzrechte") geben, soweit diese für das 
Vertragssystem verwendbar sind. Sofern im Rahmen 
der Verwertung des Vertragssystems einschließlich der 
Herstellung von Ersatzteilen die Nutzung von 
Altschutzrechten erforderlich ist, erhält STA hieran ein 
zeitlich und örtlich unbegrenztes, mit der vereinbarten 
Vergütung abgegoltenes , nicht ausschließliches, 
unterlizenzierbares Nutzungsrecht in allen 
Nutzungsarten für alle Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen von STA, das die Nutzung für die 
Zwecke der Fertigung und Weiterentwicklung sowohl 
durch STA als auch für STA durch Dritte umfasst. 

4.6. Soweit während der im Rahmen des jeweiligen 
Entwicklungsvertrages zu erbringenden Leistungen 
schutzfähige Arbeitsergebnisse entstehen (im 
Folgenden: „Neuschutzrechte"), stehen diese STA zu.  

4.7. Der Partner wird seine Arbeitsergebnisse auf 
Schutzfähigkeit überprüfen und das Ergebnis STA 
schriftlich mitteilen. An den Neuschutzrechten des 
Partners erhält STA ein zeitlich und örtlich 
unbegrenztes, mit der vereinbarten Vergütung    
abgegoltenes, nicht     ausschließliches, 
unterlizenzierbares   Nutzungsrecht in allen 
Nutzungsarten für alle Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen von STA, dass die Nutzung für die 

form to the same extent as in the original form.  
 
 

 
4.3. The Partner shall support STA in the registration and 

maintenance as well as, if necessary, in the 
enforcement of property rights applied for or to be 
applied for in respect of the Development Results, in 
particular by making all declarations required for this 
purpose. 
 

4.4. Insofar as these results are protected by the Partner's 
copyrights, the Partner hereby grants STA the non-
exclusive, irrevocable, sub-licensable, transferable 
right, unlimited in terms of time, place and content and 
compensated with the agreed remuneration, to use, 
modify and process these results in any way it wishes in 
all types of use. For drawings provided by the Partner to 
STA within the scope of the cooperation, the Partner 
furthermore irrevocably declares its consent that STA 
may make these drawings available to third parties, e.g., 
within the scope of tenders, whether in paper form or as 
electronic data. 

 
 

4.5. The Partner shall provide information on its industrial 
property rights or protectable rights (hereinafter: “old 
industrial property rights”) existing at the time of the 
assignment by STA, insofar as these can be used for 
the Contractual System. Insofar as the exploitation of 
the Contractual System, including the production of 
spare parts, requires the use of existing property rights, 
STA shall receive a non-exclusive, sub-licensable right 
of use in all types of use for all products, processes and 
services of STA for an unlimited period of time and 
place, which shall be compensated for with the agreed 
remuneration and shall include the use for the purposes 
of production and further development both by STA and 
for STA by third parties.  
 
 

4.6. Insofar as protectable work results arise during the 
services to be provided within the scope of the 
respective development contract (hereinafter: “New 
Protection Rights”), STA shall be entitled to these. 
 

4.7. The Partner shall check its work results for protectability 
and notify STA of the result in writing. STA shall be 
granted a non-exclusive, sub-licensable right to use the 
Partner's intellectual property rights for all types of use 
for all products, processes and services of STA for an 
unlimited period of time and place, which right shall be 
compensated for with the agreed remuneration and 
shall include the use for the purposes of production and 
further development both by STA and for STA by third 
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Zwecke der Fertigung und Weiterentwicklung sowohl 
durch STA als auch für STA durch Dritte einschließt. 
Dies gilt auch für Schutzrechte solcher Dritter, derer sich 
der Partner im Rahmen der von ihm nach dem 
jeweiligen   Entwicklungsvertrag   zu   erbringenden   
Leistungen   als Subunternehmer bedient. In diesen 
Fällen ist der Partner verpflichtet, STA an diesen 
Schutzrechten ein mit der vereinbarten Vergütung 
abgegoltenes Nutzungsrecht im vorgenannten Sinne zu 
verschaffen. 

4.8. Soweit während der im Rahmen des jeweiligen 
Entwicklungsvertrages zu erbringenden Leistungen 
Arbeitsergebnisse hervorgehen, an denen sowohl der 
Partner als auch STA beteiligt sind, so stehen die 
Ergebnisse   ausschließlich STA zu. 

 

4.9. Der Partner wird alle Handlungen vornehmen, die 
genannten Rechte von STA sicherstellen. Er wird 
insbesondere, soweit er Dritte in die Erfüllung seiner 
Pflichten einschaltet, vertragliche Regelungen treffen, 
die sicher stellen, dass STA auch Inhaber aller Rechte 
an von den Dritten erstellten Entwicklungsergebnissen 
wird und auch ggf. die eingeschalteten Dritten die in Ziff. 
4.3 genannte Unterstützung leisten.  

4.10. Der Partner verpflichtet sich, ein von Schutzrechten 
und sonstigen Rechten Dritter freies 
Entwicklungsergebnis zu erreichen. Gelingt dem 
Partner dies nicht, so hat er darauf hinzuwirken, dass 
die Entwicklungsergebnisse für STA in gleicher Weise 
nutzbar sind, als seien sie frei von Rechten Dritter, etwa 
indem der Partner im Falle von Schutzrechten Dritter die 
entsprechenden Lizenzzahlungen an Dritte leistet. 
Resultiert für STA aus dem Bestehen von Rechten 
Dritter ein Schaden, so hat der Partner ihn – 
einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten 
– zu ersetzen. Satz 2 und 3 gelten nicht, wenn der 
Partner die Verletzung der Pflicht, ein von Rechten 
Dritter freies Ergebnis zu erreichen, nicht zu vertreten 
hat. 

4.11. Sobald dem Partner Schutzrechte Dritter bekannt 
werden, die der uneingeschränkten Nutzung des 
Entwicklungsergebnisses durch STA entgegenstehen, 
hat er dies STA unverzüglich mitzuteilen. 

4.12. Stehen dem Partner Rechte zu, die vor Beginn der 
Durchführung oder außerhalb des 
Entwicklungsauftrages entstanden sind und einer 
Benutzung der Entwicklungsergebnisse durch STA 
entgegenstehen würden, weist er STA unverzüglich 
darauf hin und räumt STA ein unentgeltliches, nicht 
ausschließliches, übertragbares und für alle 
Nutzungsarten räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränktes Nutzungsrecht mit dem Recht zur 

parties. This also applies to industrial property rights of 
such third parties which the Partner uses as 
subcontractors within the scope of the services to be 
provided by it under the respective Development 
Agreement. In such cases, the Partner shall be obliged 
to provide STA with the right of use in the 
aforementioned sense, which shall be compensated for 
with the agreed remuneration. 

 
 

4.8. Insofar as work results are produced during the services 
to be rendered within the framework of the respective 
development contract in which both the Partner and 
STA are involved, STA shall be exclusively entitled to 
the results.  
 
 

4.9. The Partner shall take all actions to secure the 
aforementioned rights of STA. In particular, if the 
Partner involves third parties in the performance of its 
obligations, it shall make contractual arrangements to 
ensure that STA also becomes the owner of all rights to 
Development Results created by the third parties and, if 
applicable, that the third parties involved also provide 
the support referred to in Clause 4.3. 

4.10. The Partner undertakes to achieve a development 
result that is free of property rights and other rights of 
third parties. If the Partner does not succeed in doing so, 
it shall work towards ensuring that the development 
results can be used by STA in the same way as if they 
were free of third-party rights, for example by the Partner 
making the corresponding license payments to third 
parties in the case of third-party property rights. If STA 
suffers damage as a result of the existence of third-party 
rights, the Partner shall compensate STA for such 
damage, including reasonable legal costs. Sentences 2 
and 3 shall not apply if the Partner is not responsible for 
the breach of the obligation to achieve a result free of 
third-party rights. 

 
4.11. As soon as the Partner becomes aware of property 

rights of third parties that conflict with the unrestricted 
use of the development result by STA, the Partner shall 
notify STA thereof without delay. 

 

4.12. If the Partner is entitled to rights that arose before 
the start of the implementation or outside the 
development order and that would prevent STA from 
using the development results, the Partner shall notify 
STA of this without delay and grant STA a free, non-
exclusive, transferable right of use that is unrestricted in 
terms of space, time and content for all types of use with 
the right to sublicense these rights to the extent 
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Unterlizenzvergabe an diesen Rechten im für die 
Benutzung der Entwicklungsergebnisse notwendigen 
Umfang ein. Die Vergütung hierfür ist mit der Vergütung 
für die Entwicklungsleistung abgegolten. Die Beweislast 
dafür, dass Rechte an den Entwicklungsergebnissen 
vor Beginn der Durchführung oder außerhalb des 
Entwicklungsauftrages entstanden sind, trägt der 
Partner. 

4.13. Der Partner verpflichtet sich, im Hinblick auf das bei 
der Zusammenarbeit von STA erhaltene Know-how und 
andere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, während 
der Dauer der Arbeiten unter diesem Auftrag, ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von STA mit Dritten 
oder für Dritte keine Arbeiten durchzuführen, die den 
Arbeiten gemäß diesem Auftrag im Wesentlichen 
entsprechen. 

 

necessary for the use of the development results. The 
remuneration for this is compensated with the 
remuneration for the development service. The Partner 
shall bear the burden of proof that rights to the 
development results arose before the start of 
implementation or outside the development order. 

 
 
 

4.13. The Partner undertakes, with regard to the know-
how and other trade and business secrets obtained from 
STA in the course of the cooperation, not to carry out 
any work with or for third parties that is substantially the 
same as the work under this order during the period of 
the work under this order without STA's prior written 
consent. 

 

5. Geheimhaltung 

5.1. Der Partner verpflichtet sich, die ihm von STA oder 
verbundenen Unternehmen im Rahmen der 
Zusammenarbeit (ggf. auch bereits vor Auftragsbeginn) 
mitgeteilten oder bekannt gewordenen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse geheim zu halten und alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu 
verhindern, dass Dritte von diesen Geschäfts - und 
Betriebsgeheimnissen Kenntnis nehmen und/oder 
diese Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten 
können. Der Partner verpflichtet seine Mitarbeiter, 
sofern sie nicht bereits aufgrund ihrer Arbeitsverträge 
hierzu angehalten sind, zur Geheimhaltung, soweit sie 
mit den Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in 
Berührung kommen. Die Vorschriften der Ziff. 5.1 bis 5.3 
gelten entsprechend auch für die 
Entwicklungsergebnisse. Die Geheimhaltung besteht 
insoweit jedoch auch nachvertraglich zeitlich 
unbeschränkt (unter Berücksichtigung von Ziff. 5.3) fort. 

5.2. Der Partner verpflichtet sich, die von STA oder 
verbundenen Unternehmen mitgeteilten Geschäfts - 
und Betriebsgeheimnisse nur im Rahmen dieses 
Entwicklungsvertrags zu nutzen und sie ohne 
ausdrückliche schriftliche Einwilligung nicht zu 
verwerten, insbesondere diesbezüglich keine 
Schutzrechtsanmeldung vorzunehmen. 

5.3. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und 
Nichtverwertung der Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse entfällt, soweit diese 

– dem Partner vor der Mitteilung nachweislich 
bekannt waren oder 

– vor der Mitteilung bereits öffentlich zugänglich 
oder der Öffentlichkeit bekannt waren oder 

– der Öffentlichkeit nach der Mitteilung bekannt oder 

5. Nondisclosure 

5.1. The Partner undertakes to keep secret the business and 
trade secrets disclosed to it by STA or affiliated 
companies within the framework of the cooperation (if 
applicable, also before the start of the order) and to take 
all necessary measures to prevent third parties from 
gaining knowledge of these business and trade secrets 
and/or from exploiting these business and trade secrets. 
The Partner shall oblige its employees to maintain 
secrecy insofar as they come into contact with the 
business and trade secrets, unless they are already 
required to do so on the basis of their employment 
contracts. The provisions of Clauses 5.1 to 5.3 shall 
apply mutatis mutandis to the development results. In 
this respect, however, the confidentiality shall continue 
to exist for an unlimited period of time (taking into 
account clause 5.3) even after the conclusion of the 
contract. 

 

5.2. The Partner undertakes to use the business and trade 
secrets disclosed by STA or affiliated companies only 
within the framework of this Development Agreement 
and not to exploit them without express written consent, 
in particular not to apply for any industrial property rights 
in this respect. 

 
 

5.3. The obligation to maintain secrecy and not to exploit 
business and trade secrets shall not apply insofar as 
these are 

– were demonstrably known to the partner before 
the notification, or  

– were already publicly available or known to the 
public prior to the notification, or 

– became known or generally accessible to the 
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allgemein zugänglich wurden, ohne dass dies vom 
Partner zu vertreten ist. 

5.4. Soweit nichts anderes geregelt ist, endet die 
Geheimhaltungspflicht 10 Jahre nach Ende der 
Geschäftsbeziehung. Der Partner verpflichtet sich, 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie Kopien 
hiervon, die er von STA erhalten oder selbst hergestellt 
hat, nach Ende der Geschäftsbeziehung nach Wahl von 
STA entweder an STA zurückzugeben oder 
unverzüglich zu vernichten, soweit der Inhalt zu diesem 
Zeitpunkt noch geheim ist; wenn STA Vernichtung 
wählt, hat der Partner die Vernichtung STA nach Vollzug 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dieser Absatz gilt 
nicht für Daten, die der Partner zur Erfüllung 
gesetzlicher Dokumentationspflichten braucht. 

 

public after the notification without this being the 
Partner's fault. 

5.4. Unless otherwise agreed, the confidentiality obligation 
shall end 10 years after the end of the business 
relationship. After the end of the business relationship, 
the Partner undertakes, at STA's discretion, either to 
return to STA or to immediately destroy business and 
trade secrets as well as copies thereof which it has 
received from STA or made itself, provided that the 
content is still secret at that time; if STA chooses 
destruction, the Partner shall immediately notify STA in 
writing of the destruction after completion. This 
paragraph does not apply to data that the Partner needs 
to fulfil legal documentation obligations.  

 

6. Subunternehmer 
 

6.1. Der Partner ist nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von STA berechtigt, die 
Leistungserbringung ganz oder teilweise an 
Subunternehmer zu übertragen. 

6.2. Die Zustimmung von STA zur Untervergabe an einen 
Subunternehmer kann bedingt erfolgen und ist 
widerruflich. STA ist zum Widerruf mit sofortiger 
Wirkung insbesondere dann berechtigt, wenn sich im 
Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens 
herausstellen sollte, dass beim Subunternehmer ein 
abhängiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt oder 
von einem solchen auszugehen ist. 

6.3. Der Partner wird die eingesetzten Subunternehmer 
entsprechend den eigenen Verpflichtungen gegenüber 
STA, insbesondere im Hinblick auf Geheimhaltung und 
Datenschutz, verpflichten. 

6.4. Der Partner ist verpflichtet, gegenüber seinen 
Subunternehmern vertraglich sicherzustellen und auf 
Verlangen von STA vorzuweisen, dass eine 
Untervergabe an Einzelunternehmer als weitere 
Nachunternehmer (Sub· Subunternehmer) 
ausgeschlossen ist, soweit die Leistungserbringung 
ganz oder teilweise durch einen Prinzipal (Inhaber eines 
Einzelunternehmens) erfolgt oder erfolgen soll. 

6.5. Der Partner steht dafür ein, dass das Einsatzverbot in 
Ziffer 6.4 in der gesamten Kette aller weiteren 
Nachunternehmer eingehalten wird. 

6.6. Der Partner sichert zu, dafür einzustehen, dass jeder 
seiner Subunternehmer und weiteren Nachunternehmer 
in der gesamten Kette die gesetzlichen Anforderungen 
zum Mindestlohn gegenüber dessen Mitarbeiter erfüllt. 

6.7. Der Partner hat STA jederzeit auf Verlangen in der 
gesamten Kette affenzulegen, welche 
Nachunternehmer zur vollständigen oder teilweisen 
Erfüllung der vertraglich ihm gegenüber STA 

6. Subcontractors 
 

6.1. The Partner shall only be entitled to subcontract the 
provision of the Services in whole or in part with the prior 
written consent of STA. 
 

6.2. STA's consent to subcontracting to a subcontractor may 
be conditional and is revocable. STA shall be entitled to 
revoke such consent with immediate effect, in particular, 
if it becomes apparent in the course of a status 
determination procedure that a dependant employment 
relationship has been established with the subcontractor 
or that such a relationship is to be assumed. 

 
6.3. The Partner shall oblige the subcontractors used in 

accordance with its own obligations towards STA, in 
particular with regard to confidentiality and data 
protection. 

6.4. The Partner shall be obliged to ensure contractually vis 
a vis its subcontractors and to provide evidence upon 
STA's request that subcontracting to sole proprietors as 
further subcontractors (sub-subcontractors) is exclude, 
insofar as the provision of services is or is to be carried 
out in whole or in part by a headmaster (owner of a sole 
proprietorship). 
 

6.5. The Partner shall be responsible for ensuring that the 
prohibition of use in Clause 6.4 is observed throughout 
the entire chain of all other subcontractors. 

6.6. The Partner warrants that each of its subcontractors and 
other subcontractors in the entire chain complies with 
the statutory minimum wage requirements for its 
employees. 

6.7. The Partner shall disclose to STA at any time, upon 
request, which subcontractors are and were used in the 
entire chain for the full or partial fulfilment of the 
contractual performance obligations towards STA. 
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obliegenden Leistungspflichten eingesetzt sind und 
waren. 

6.8. Der Partner haftet STA gegenüber für das Verschulden 
der von ihm eingesetzten Subunternehmer und 
Erfüllungsgehilfen wie für eigenes Verschulden. 

6.9. Verstößt der Partner gegen eine der vorgenannten 
Pflichten oder Zusicherungen in Ziffer 6.1 bis 6.9 haftet 
der Partner gegenüber STA für alle daraus 
entstehenden Schäden. Darüber hinaus sind sich die 
Vertragsparteien einig, dass ein Verstoß gegen den 
Inhalt dieser Ziffer 6 einen wichtigen Grund darstellt, der 
STA zur fristlosen Kündigung des mit dem Partner 
bestehenden Vertrages berechtigt. 

 

 
 

6.8. The Partner shall be liable to STA for the fault of the 
subcontractors and vicarious agents used by it as for its 
own fault. 

6.9. If the Partner breaches any of the aforementioned 
obligations or warranties in clause 6.1 to 6.9, the Partner 
shall be liable to STA for all resulting damages. 
Furthermore, the Parties agree that a breach of the 
contents of this Clause 6 constitutes an important 
reason entitling STA to terminate the existing 
Agreement with the Partner without notice. 

 

7. Zurückbehaltungsrechte 
 

7.1. Zurückbehaltungsrechte des Partners sind 
ausgeschlossen, es sei denn, seine Ansprüche sind 
unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 

 

7. Rights of retention 
 

7.1. The Partner's rights of retention shall be excluded 
unless its claims are undisputed or have been finally 
determined by a court of law. 

 
8. Entwicklungsvergütung 

 
8.1. Die für die erfolgreiche Entwicklung einschließlich aller 

vom Partner bis zum Ende der Entwicklung erbrachten 
Leistungen zu erstattenden Entwicklungskosten 
ergeben sich aus der Bestellung des Einkaufs. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
Vergütung sonstiger Aufwendungen, stehen dem 
Partner nicht zu. 

8.2. Sofern in der Bestellung die Vergütung von 
Teilleistungen nach Erreichen von vereinbarten 
Meilensteinen vorgesehen ·ist, erfolgt die Bezahlung 
einer solchen Teilleistung - wenn keine abweichenden 
Regelungen getroffen werden - durch Überweisung 60 
Kalendertage nach Abnahme (fachlicher Anerkennung) 
der jeweiligen Teilleistung und Zugang der prüffähigen 
Rechnung bei STA. 

8.3. Erfolgt vor der Abnahme oder Teilabnahme eine 
Zahlung durch STA, so wird dadurch keine Abnahme 
oder Teilabnahme bewirkt. 

8.4. Ist eine Meilensteinplanung vereinbart und wird ein 
darin vereinbarter Meilenstein verfehlt, so reduziert sich 
der gemäß der Meilensteinplanung auf diesen 
Meilenstein entfallende Vergütungsbestandteil um 10%, 
wenn der Partner die Verfehlung zu vertreten hat. Wird 
auch die für diesen Meilenstein vereinbarte Nachfrist 
verfehlt und hat der Partner dies zu vertreten, so 
reduziert sich der betreffende Vergütungsbestandteil 
um weitere 10%. 

8.5. Wird der vereinbarte Termin zur Abnahme für die 
gesamte Entwicklungsleistung verfehlt und hat der 
Partner dies zu vertreten, so reduziert sich die 
Gesamtvergütung um 10%, bei Verfehlung einer von 
STA insoweit gesetzten, angemessenen Nachfrist um 

8. Development remuneration 
 

8.1. The development costs to be reimbursed for the 
successful development including all services rendered 
by the Partner until the end of the development result 
from the purchase order of the Purchasing Department. 
The partner shall not be entitled to any further claims, in 
particular to reimbursement of other expenses. 
 

8.2. If the order provides for the payment of partial services 
after the achievement of agreed milestones, the 
payment of such partial services shall be made by bank 
transfer 60 calendar days after acceptance (technical 
approval) of the respective partial service and receipt of 
the auditable invoice by STA, unless otherwise agreed. 

 
 

8.3. If STA makes a payment prior to acceptance or partial 
acceptance, this shall not constitute acceptance or 
partial acceptance. 

8.4. If a milestone plan has been agreed and a milestone 
agreed therein is missed, the remuneration component 
attributable to this milestone in accordance with the 
milestone plan shall be reduced by 10% if the Partner is 
responsible for the miss. If the agreed grace period for 
this milestone is also missed and the Partner is 
responsible for this, the relevant remuneration 
component shall be reduced by a further 10%. 
 

8.5. If the agreed acceptance date for the entire 
development work is missed and the Partner is 
responsible for this, the total remuneration shall be 
reduced by 10%, and by a further 10% if a reasonable 
grace period set by STA is missed. These reductions are 
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weitere 10%. Diese Reduzierungen sind kumulativ zu 
einer eventuellen vorhergehenden Reduzierung von 
Vergütungsbestandteilen wegen Meilensteinverfehlung, 
soweit sie nicht auf derselben zu vertretenden 
Pflichtverletzung des Partners beruhen. 

8.6. Die Nachbesserungspflicht des Partners bleibt von 
dieser Vergütungsreduzierung unberührt, ebenso wie 
die Geltendmachung von über die 
Vergütungsreduzierung hinausgehenden 
Schadensersatzansprüchen durch STA. 

 

cumulative to any previous reduction of remuneration 
components due to missing milestones, insofar as they 
are not based on the same breach of duty for which the 
Partner is responsible. 

 
8.6. The Partner's obligation to rectify defects shall remain 

unaffected by this reduction in remuneration, as shall 
STA's assertion of claims for damages exceeding the 
reduction in remuneration. 

 

9. Übergabe und Abnahme des Vertragssystems 
 
Die Entwicklung endet mit der Ablieferung des 
vollständigen Vertragssystems bei STA und schriftlicher 
Abnahme (fachlicher Anerkennung) des 
Vertragssystems durch STA. Reviews und Prüfungen. 

 

9. Handover and acceptance of the contract system 
 

The development ends with the delivery of the complete 
contract system to STA and written acceptance (technical 
approval) of the contract system by STA. Reviews and tests. 
 

10. Mängelhaftung 

Der Partner leistet Gewähr für die Fehlerfreiheit seiner 
Entwicklungsleistungen. Bei Mängeln gelten - auch 
hinsichtlich der Verjährung - die gesetzlichen 
werkvertraglichen Vorschriften. Siehe auch Punkt „24. 
Produktsicherheit, Produkthaftung“ 

 

10. Liability for defects  

The Partner warrants that its development services are 
free from defects. In the event of defects, the statutory 
provisions of the contract for work and services shall 
apply – also with regard to the limitation period. See also 
item “24.product safety, product liability”. 

 
11. Kündigung 

 
11.1. STA kann den Entwicklungsvertrag mit einer 

Kündigungsfrist von 1 (einem) Monat zum Monatsende 
schriftlich kündigen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit des 
Partners hinsichtlich Qualität, Preis, Technologie oder 
Termintreue erheblich beeinträchtigt ist. In diesem Fall 
bestehen gegenüber STA keinerlei Ansprüche welcher 
Art auch immer, einschließlich unter anderem 
Ansprüchen auf Erstattung der Entwicklungskosten, 
Abbruchkosten, Ansprüchen wegen entgangenen 
Gewinns oder Ansprüchen wegen Verletzung geistigen 
Eigentums oder auf Lizenzgebühren. 

11.2. Während der Durchführung der 
Entwicklungsarbeiten kann STA den Vertrag zudem 
gemäß des gesetzlichen Kündigungsrechtes des 
Werkbestellers kündigen. Bei einer solchen Kündigung 
wird dem Partner der bereits geleistete notwendige 
Aufwand zuzüglich der Nachlaufkosten, nicht aber mehr 
als die Entwicklungskosten für die Entwicklung vergütet. 
Ein Anspruch auf die im jeweiligen Entwicklungsvertrag 
vereinbarte volle Vergütung besteht nicht. Der Partner 
ist verpflichtet, die hiernach von STA zu erstellenden 
Beträge so niedrig wie möglich zu halten. Hat der 
Partner die Kündigung zu vertreten, steht ihm ein 
Anspruch auf Erstattung der Vergütung nicht zu. 

11.3. Das bekanntgegebene bzw. eingesetzte 
Schlüsselpersonal kann nur auf Verlangen bzw. mit 

11. Cancellation 
 

11.1. STA may terminate the Development Agreement by 
giving 1 (one) month's written notice to the end of the 
month if the Partner's competitiveness in terms of 
quality, price, technology or timeliness is significantly 
impaired. In this case, STA shall not be entitled to any 
claims whatsoever, including, but not limited to, claims 
for reimbursement of development costs, termination 
costs, claims for loss of profit or claims for intellectual 
property infringement or royalties.  
 
 

11.2. During the performance of the Development Work, 
STA may also terminate the Agreement in accordance 
with the statutory right of termination of the Ordering 
Party. In the event of such termination, the Partner shall 
be remunerated for the necessary work already 
performed plus the follow-up costs, but not more than 
the development costs for the development. There is no 
entitlement to the full remuneration agreed in the 
respective development contract. The Partner shall be 
obliged to keep the amounts to be paid by STA 
hereunder as low as possible. If the Partner is 
responsible for the termination, it shall not be entitled to 
reimbursement of the remuneration. 

11.3. The announced or deployed personnel may only be 
withdrawn or replaced upon STA's request or with STA's 
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Zustimmung von STA abgezogen bzw. ausgetauscht 
werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel 
dieses Schlüsselpersonals ist ein außerordentlicher 
Kündigungsgrund für STA. 

11.4. Das Recht der Vertragsparteien zu einer fristlosen 
Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 

 

consent. An unauthorised withdrawal or change of such 
key personnel is an extraordinary reason for termination 
for STA. 
 

11.4. The right of the contracting parties to terminate this 
contract without notice for good cause remains 
unaffected.  

 

12. Sonstige Bestimmungen 

 

12.1. Der   Partner   ist verpflichtet, keine   Handlungen 
zu   begehen   oder Handlungen zu unterlassen, die zu 
einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue, 
Insolvenzstraftaten, Straftaten   gegen den Wettbewerb, 
Vorteilsgewährung, Vorteilsannahme, Bestechung, 
Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim 
Partner beschäftigten Personen oder sonstigen Dritten 
führen kann. Bei einem Verstoß hiergegen steht STA 
ein fristloses Rücktritts- bzw.  Kündigungsrecht aller mit 
dem Partner bestehenden     Rechtsgeschäfte und der 
Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu.  Unbeschadet 
des Vorgenannten, ·ist der Partner verpflichtet, alle ihn 
und die Geschäftsbeziehung mit STA betreffenden 
Gesetze und Regelungen einzuhalten. 

12.2. Der Partner verpflichtet sich, den im Rahmen der 
gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen,
 insbesondere des Arbeitnehmerentsendegesetzes 
sowie der einschlägigen Tarifverträge, festgelegten 
Mindestlohn sowie vereinbarte Zuschläge inklusive der 
Beiträge zur Sozialversicherung, Arbeitsförderung 
sowie Aufwendungen zur sozialen Sicherung an 
Beschäftigte und geringfügig Beschäftigte zu gewähren. 

12.3. Änderungen und Ergänzungen des 
Entwicklungsvertrags oder dieser Einkaufsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform durch 
handschriftliche Unterschrift von STA. Mündliche 
Nebenabreden sind unwirksam. 

12.4. Reicht der Regelungsgehalt einzelner 
Bestimmungen des Entwicklungsvertrags oder dieser 
Einkaufsbedingungen über das Vertragsende hinaus, 
bleiben diese Bestimmungen insoweit auch nach dem 
Ende des Entwicklungsvertrages wirksam. Durch die 
Beendigung der Entwicklungsleistung oder des 
Entwicklungsvertrages (z.B.  durch Abnahme nach 
Ziffer 9 oder bei Kündigung nach Ziffer 11) wird 
insbesondere die Weitergeltung der Regelungen in den 
Ziffern 4 und 5 nicht berührt. 

12.5. Sollte eine Bestimmung dieser 
Einkaufsbedingungen und der getroffenen weiteren 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieser Einkaufsbedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind 

12. Other provisions 

 

12.1. The Partner is obliged not to commit or refrain from 
any actions that may lead to criminal liability for fraud or 
breach of trust, insolvency offences, offences against 
competition, granting of advantages, acceptance of 
advantages, bribery, corruptibility, or comparable 
offences by persons employed by the Partner or other 
third parties. In the event of a breach of this provision, 
STA shall be entitled to rescind or terminate all existing 
legal transactions with the Partner and to break off all 
negotiations without notice. Notwithstanding the 
foregoing, the Partner is obliged to comply with all laws 
and regulations relating to it and the business 
relationship with STA. 

 

12.2. The Partner undertakes to grant the minimum wage 
stipulated within the framework of the statutory and 
collective agreement provisions, in particular the 
Employee Posting Act as well as the relevant collective 
agreements, as well as agreed supplements including 
contributions to social insurance, labour promotion as 
well as expenses for social security to employees and 
marginal part-time employees. 

12.3. Amendments and supplements to the Development 
Agreement or these Terms and Conditions of Purchase 
must be made in writing by handwritten signature of STA 
in order to be effective. Verbal collateral agreements are 
invalid. 

12.4. If the regulatory content of individual provisions of 
the development contract or these terms and conditions 
of purchase extends beyond the end of the contract, 
these provisions shall remain effective to that extent 
even after the end of the development contract. The 
termination of the development service or of the 
development contract (e.g. by acceptance according to 
clause 9 or by termination according to clause 11) shall 
in particular not affect the continued validity of the 
provisions in clauses 4 and 5. 

12.5. Should any provision of these Terms and 
Conditions of Purchase and the further agreements 
made be or become invalid, this shall not affect the 
validity of the remaining provisions of these Terms and 
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verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr 
im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Regelung zu ersetzen. 

12.6. Es gilt ausschließlich das Recht der Republik 
Österreich unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den 
internationalen Warenkauf. 

12.7. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertragsverhältnis ist Steyr, Österreich. 

 

Conditions of Purchase. The contracting parties shall be 
obliged to replace the invalid provision by a provision 
which comes as close as possible to it in terms of 
economic success. 

12.6. The law of the Republic of Austria shall apply 
exclusively, excluding the conflict of laws provisions and 
excluding the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods of 11 April 1980. 

12.7. The exclusive place of jurisdiction for all disputes 
arising from or in connection with this contractual 
relationship is Steyr, Austria. 

 

Die gegenständlichen Einkaufsbedingungen für 
Entwicklungsleistungen inkl. „Übergreifende Anforderungen 
zur Leistungserbringung im Rahmen der Entwicklung“ 
bilden zusammen mit dem jeweiligen Bauteil- bzw. 
Funktionslastenheft die Grundlage des zu erbringenden 
Leistungsumfanges des Partners. 
 

The present Terms and Conditions of Purchase for 
Development Services incl. “Overarching Requirements for 
the Provision of Services within the Scope of Development” 
together with the respective component or functional 
specification form the basis of the Partner's scope of 
services to be provided. 
 

 
Zusatz: Übergreifende Anforderungen zur 
Leistungserbringung im Rahmen der Entwicklung 

 
Addendum: Overarching requirements for the 
provision of services within the scope of 
development 

 
Anwendungsbereich  
 
Die gegenständlichen Einkaufsbedingungen für 
Entwicklungsleistungen beschreiben allgemeine 
Anforderungen und Leistungen, die der Partner im 
Laufe der Entwicklung erfüllen muss. 
 
Die Realisierung ist vom Partner in einem Pflichtenheft 
zu dokumentieren. Dieses Pflichtenheft ist vom Partner 
auf dem aktuellen Stand zu halten.  
Der Partner sichert zu, alle beschriebenen 
Anforderungen dem Angebot zugrunde zu Grunde 
gelegt zu haben und als zugesicherte Eigenschaft zu 
erfüllen. 

 

 
Scope of Application 
 
The present terms and conditions of purchase for 
development services describe general requirements 
and services that the partner must fulfil in the course of 
the development. 
 
The partner shall document the realisation in a 
performance specification. The partner must keep these 
specifications up to date. 
The Partner warrants that it has based its offer on all the 
requirements described and that it fulfils them as a 
warranted characteristic. 

 

1. Allgemeine Projektvorgaben  
 

1.1. Zielsetzung  
Die Verantwortung hinsichtlich der Erfüllung aller 
Anforderungen aus dem Lastenheft und mitgeltenden 
Unterlagen liegt beim Partner. 
Im Rahmen einer Entwicklung sind gemäß den 
Vorgaben von STA für den gesamten 
Entwicklungsumfang folgende Punkte hinsichtlich 
Entwicklung und Fertigung zu realisieren: 
– Einhaltung der jeweils aktuell vereinbarten 

Terminvorgaben 
– Einhaltung der vereinbarten Kosten und 

1. General project specifications 
 
1.1. Objective 
The partner is responsible for the fulfilment of all 
requirements from the and applicable documents. 
Within the scope of a development, the following points 
must be realised with regard to development and 
production in accordance with STA's specifications for 
the entire scope of development: 
– Compliance with the currently agreed deadlines 
– Compliance with agreed costs and cost targets 
– Development of the most cost-effective solution in 

terms of the overall economy (e.g. including 
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Kostenziele 
– Entwicklung der gesamtwirtschaftlich (zB inkl. 

Verwertung und Entsorgung) preiswertesten 
Lösung in Abstimmung mit dem STA bei mehreren 
technisch gleichwertigen Lösungen 

– Erfüllung von Funktion und Qualität entsprechend 
der vom STA definierten und spezifizierten 
Merkmale 

– Erfüllung aller gesetzlichen Bestimmungen und 
sicherheitsrelevanten Vorschriften für die im 
Lastenheft aufgeführten Märkte und Länder 

– Einhaltung aller relevanten Normen und Richtlinien 
– Umsetzung aller Erkenntnisse aus den 

Prototypenwerkzeugen und -teilen in die 
Serienwerkzeuge und -teile 

– Erfüllung aller vorgegebenen Prüftechniken und 
Prüfkonzepte für die Entwicklung und Planung 

– Service- und Reparaturfreundlichkeit 
 
Vom Partner wird ein wesentlicher Beitrag zur Produkt- 
und Technologieentwicklung sowie zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Produktinhalte und der 
angewendeten Prozesse im gesamten 
Produktlebenszyklus erwartet. Dies gilt insbesondere 
für: 
– Optimaler Kundennutzen (Gebrauchsfähigkeit) 
– Optimierung verbrauchsbeeinflussender Faktoren 
– Gewicht 
– Stromverbrauch 
– Wirkungsgrad 
– Optimierte Umweltverträglichkeit, auch bei der 

Herstellung 
– Qualitätsverbesserung 
– Optimale Montierbarkeit und Demontierbarkeit 

(einfache und einheitliche Verbindungstechniken – 
„Vermeidung von Schrauben“) 

– Reduzierung der Variantenvielzahl auf das 
absolute Minimum (Reduzierung der Komplexität) 

 
Dabei ist jedes Bauteil stets als Teil des gesamten 
Systems, d. h. inkl. sämtlicher Außen-, Innen-, 
Anschluss- und Verbindungsteile zu betrachten. 

 

recycling and disposal) in consultation with the STA 
in the case of several technically equivalent 
solutions. 

– Fulfilment of function and quality according to the 
characteristics defined and specified by the STA. 

– Fulfilment of all legal requirements and safety-
relevant regulations for the markets and countries 
listed in the specifications 

– Compliance with all relevant standards and 
guidelines 

– Implementation of all findings from the prototype 
tools and parts into the series tools and parts 

– Fulfilment of all specified test techniques and test 
concepts for development and planning 

– Ease of service and repair 
 
 
 
 
The partner is expected to make a significant 
contribution to product and technology developments as 
well as to the continuous improvement of product 
content and applied processes throughout the product 
life cycle. This applies in particular to: 
– Optimal customer benefit (usability) 
– Optimisation of factors influencing consumption 
– Weight 
– Electricity consumption 
– Degree of efficiency 
– Optimised environmental compatibility, also during 

production 
– Quality improvement 
– Optimal assemblability and disassemblability 

(simple and uniform connection techniques – 
“avoidance of screws”) 

– Reduction of the number of variants to the absolute 
minimum (reduction of complexity) 

 
 
Each component must always be considered as part of 
the entire system, i.e. including all external, internal, 
connecting and joining parts. 

 
2. Komponentenentwickler/Partner 

Alle zur Erstellung des Lieferumfangs notwendigen 

Leistungen werden vom Partner erbracht bzw. 

koordiniert. Der Partner hat – in Ermangelung einer 

abweichenden Vereinbarung - dafür Sorge zu tragen, 

dass für die benötigten Einzelteile, soweit auf dem Markt 

verfügbar, ein Zweitlieferant (second source) existiert. 

Alternativ ist ein Absicherungskonzept vorzulegen. Für 

jedes benötigte Einzelteil muss neben dem 

2. Component developer/partner 

All services necessary for the preparation of the scope 

of delivery shall be provided or coordinated by the 

partner. In the absence of an agreement to the contrary, 

the partner shall ensure that a second supplier (second 

source) exists for the required individual parts, insofar 

as these are available on the market. Alternatively, a 

hedging concept must be submitted. For each individual 

part required, the production location must be stated in 
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Lieferantennamen auch der Fertigungsort angegeben 

werden. Die Überprüfung der Qualitätsfähigkeit der 

(eventuellen) Zweit- oder Unterlieferanten mittels 

System-, Verfahrens- und Produkt-Audits hat 

grundsätzlich mit der evtl. notwendigen 

Aufqualifizierung zu erfolgen und muss bis 

Produktionsversuchsserie abgeschlossen sein. Die 

Auditierung muss durch einen vom VDA zugelassenen 

Auditor erfolgen.  

 

addition to the supplier name. The verification of the 

quality capability of the (possible) second or sub-

suppliers by means of system, process and product 

audits must always be carried out with any necessary 

upgrading and must be completed by the time of the 

production test series. The auditioning must be carried 

out by an auditor approved by the VDA. 

 

3. Systementwickler/Partner 

Sobald Mitarbeiter des Partners in Abstimmung vor Ort 

bei STA tätig sind, gilt folgende Vereinbarung:  

 

Der Partner erbringt seine Leistungen selbstständig und 

eigenverantwortlich. Die vom Partner eingesetzten 

Mitarbeiter unterliegen alleine dem Weisungsrecht des 

Partners. Der Partner stellt sicher, dass das 

Weisungsrecht ausschließlich durch ihn ausgeübt wird.  

Der Partner verpflichtet sich, bei den zur Erfüllung 

seiner Leistungen eingesetzten Mitarbeitern durch 

geeignete Maßnahmen optisch kenntlich zu machen, 

dass sie Fremdfirmenmitarbeiter sind und unbeteiligte 

Dritte dies jederzeit zweifelsfrei erkennen können. 

Insbesondere Ausweise sind sichtbar zu tragen. 

 

3. System developer/partner 

As soon as employees of the Partner are active on site 

at STA in coordination, the following agreement shall 

apply:  

The Partner shall provide its services independently and 

on its own responsibility. The employees deployed by 

the Partner shall be subject solely to the Partner's right 

to issue instructions. The Partner shall ensure that the 

right to issue instructions is exercised exclusively by the 

Partner. The Partner undertakes to take suitable 

measures to make it visually apparent to the employees 

deployed to perform its services that they are 

employees of an external company and that uninvolved 

third parties can recognise this beyond doubt at any 

time. In particular, identification cards must be worn 

visibly. 

 
4. Konzeptverantwortungsvereinbarung 

 
Schnittstellenverantwortlichkeiten sind für den 

Entwicklungsprozess vor der Auftragsvergabe 

schriftlich zu fixieren. 

STA verfolgt folgende Ziele:  
Die entsprechenden Schnittstellenbauteile der 
verschiedenen Lieferumfänge anderer Partner der von 
STA direkt beauftragten Lieferanten müssen ab Beginn 
der Entwicklungstätigkeit hinsichtlich Funktion, 
Montage, Kundendienstfreundlichkeit, 
Werkzeugauslegungen, Befestigungssystem, Fugen, 
Spalte, Toleranzen, Oberflächen, Optik, Haptik, 
Gesamterscheinungsbild, Ergonomie etc. zueinander 
abgestimmt sein, so dass alle STA-Anforderungen 
erfüllt sind.  
Der „Schnittstellenkoordinator“ (siehe Punkt „INFO“) 
übernimmt für den für ihn festgelegten Teileumfang die 
Koordinationsverantwortung, diese Ziele zu erreichen.  

 
Dies beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben:  
– selbständiges Einholen und Weitergeben von 

4. Concept responsibility agreement 
 

Interface responsibilities must be set out in writing for 

the development process before the contract is 

awarded. 

STA pursues the following goals:  
The corresponding interface components of the various 
scopes of supply of other partners of the suppliers 
directly commissioned by STA must be coordinated with 
each other from the beginning of the development 
activity with regard to function, assembly, customer 
service friendliness, tool designs, fastening system, 
joints, gaps, tolerances, surfaces, optic, haptic, overall 
appearance, ergonomics, etc., so that all STA -
requirements are met. 
 
The „interface coordinator “(see item “INFO”) assumes 
the coordination responsibility for the achieving these 
goals for the part scope defined for him.  
 
This includes in particular the following tasks:  
– Independently obtain and pass on information 
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Informationen zwischen den betroffenen Partnern 
anderer Lieferumfänge und deren 
Schnittstellenpartnern;  

– Erarbeiten von Kompromiss- und Syntheselösungen 
bei auftretenden Zielkonflikten zwischen den 
einzelnen Partnern und Abstimmen dieser Lösungen 
mit der STA-Projektleitung. Selbständiger 
Informationsaustausch mit allen betroffenen 
Schnittstellen; dazu gehört auch das Einfordern von 
Informationen und Maßnahmen zur Erreichung der o. 
g. Ziele;  

– selbständiges Erarbeiten von Kompromiss- bzw. 
Syntheselösungen bei auftretenden Zielkonflikten 
zwischen den einzelnen Partnern. Dazu gehören 
Aktivitäten zur Entscheidungsvorbereitung wie 
konstruktive und praktische Untersuchungen zu 
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, Erstellung 
von Entscheidungsvorlagen, Termin- und 
Kostenbewertungen mit dem Ziel der ganzheitlich für 
STA kostengünstigsten Lösung.  

– selbständiges Einbringen der abgestimmten 
Lösungsvorschläge in die STA-Projektleitung zur 
Entscheidungsfindung.  Vertretung der 
„Schnittstellenbeteiligten“ bei Statusgesprächen mit 
STA. 

 
Die definierten „Schnittstellenbeteiligten“ eines 
Modulumfanges haben die Aufgabe, den 
„Schnittstellenkoordinator“ in seinen besonderen 
Aufgaben mit der Bereitschaft einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zu unterstützen. Insbesondere wird 
vorausgesetzt, dass alle Informationen, die zu einer 
reibungslosen Entwicklung sowie zu einer 
gesamtheitlichen Entscheidungsvorbereitung 
notwendig sind, an den „Schnittstellenkoordinator“ 
weitergegeben werden. 
Zum Zeitpunkt, zu dem die von STA direkt beauftragten 
Entwicklungs- und System- bzw. Teilelieferanten für 
einen schnittstellenbehafteten Modulumfang definiert 
sind, kann gemeinsam festgelegt werden, welcher der 
Beteiligten abweichend dazu als 
„Schnittstellenbeteiligter“ definiert wird. 
 
Für den Partner gelten die folgenden Anforderungen: 

- Schnittstellenkoordination während der Entwicklung 
für benannte Schnittstellenverantwortungsumfänge: 
Der Partner ist - in Ermangelung einer 
abweichenden Entscheidung von STA - 
„Schnittstellenkoordinator“, d. h. er trägt die 
Schnittstellenverantwortung zu allen betroffenen 
Beteiligten im Entwicklungsprozess, so dass 
einerseits der eigene Umfang des 
Entwicklungsauftrages innerhalb der Vorgaben 
abgewickelt werden kann, und andererseits alle 

between the relevant partners of other scopes of 
supply and their interface partners; 
 

– Developing compromise and synthesis solutions in 
case of conflicting goals between the individual 
partners and coordinating these solutions with the 
STA project management. Independent exchange of 
information with all affected interfaces; this also 
includes requesting information and measures to 
achieve the above-mentioned goals;  

 
– Independent development of compromise or 

synthesis solutions in the event of conflicting 
objectives between the individual partners. This 
includes activities to prepare for decision-making, 
such as constructive and practical investigations of 
various possible solutions, preparation of decision-
making documents, deadline, and cost evaluations 
with the aim of finding the most cost-effective 
solution for STA.  

– Independent submission of the agreed solution 
proposals to the STA project management for 
decision-making. Representation of the “interface 
participants” in status talks with STA. 
 

 
The defined „interface participants“ of a module scope 
have the task of supporting the “interface coordinator” in 
his special tasks with the willingness to cooperate in 
partnership. In particular, it is assumed that all 
information necessary for a smooth development as well 
as for a holistic preparation of decisions will be passed 
on to the “interface coordinator”. 
 
 
 
At the time when the development and system or parts 
suppliers directly commissioned by STA are defined for 
an interface-related module scope, it can be jointly 
determined which of the participants is defined as 
“interface participant” in deviation from this. 
 
 
The following requirements apply to the partner: 

- Interface coordination during development for 
named interface responsibility scopes: The partner 
is – in the absence of a deviating decision by STA – 
“interface coordinator”, i.e. it bears the interface 
responsibility to all affected participants in the 
development process, so that on the one hand its 
own scope of the development order can be 
handled within the specifications, and on the other 
hand all development partners of the affected 
environment receive the necessary support to fulfil 
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Entwicklungspartner des betroffenen Umfeldes die 
notwendige Unterstützung erfahren, ihren Auftrag 
entsprechend zu erfüllen. 
 

- Der Partner trägt grundsätzlich die 

Schnittstellenverantwortung zu allen betroffenen 

Beteiligten im Entwicklungsprozess, so dass 

einerseits der eigene Umfang des 

Entwicklungsauftrages innerhalb der Vorgaben 

abgewickelt werden kann und andererseits alle 

Entwicklungspartner des betroffenen Umfeldes die 

notwendige Unterstützung erfahren, ihren Auftrag 

entsprechend zu erfüllen.  

 

- Im Weiteren wird bei bzw. unmittelbar nach 

Auftragsvergabe gemeinsam festgelegt, welchen 

Schnittstellenumfang der Partner innerhalb eines 

definierten Gesamtmoduls oder Projektes im 

Besonderen koordinieren muss.  

 

- STA bleibt es unbenommen und willigt der Partner 

darin ein, dass ein von STA beauftragter Dritter das 

Projekt und das Konzept steuert.  

 

their order accordingly.  
 

- In principle, the partner is responsible for the 

interface to all parties involved in the development 

process, so that, on the one hand, the partner's own 

scope of the development task can be handled 

within the specifications and, on the other hand, all 

development partners in the affected environment 

receive the necessary support to fulfil their task 

accordingly. 

 

 

 

 

- Furthermore, when, or immediately after the 

contract is awarded, it is jointly determined which 

scope of interfaces the partner must coordinate 

within a defined overall module or project in 

particular. 

 

- STA is at liberty and the Partner agrees that a third 

party commissioned by STA manages the Project 

and the concept. 

 
5. Entwicklungsdienstleister  

 
Die technische Entwicklung kann 
Entwicklungsdienstleister für bestimmte Teileumfänge 
und/oder Fahrzeugderivate bereits vor Vergabe der 
Serienentwicklung bis zum Projektende nominieren. 
Diese Vergabe bindet auch den späteren 
Serienlieferanten. Sollte in Einzelfällen davon eine 
Abweichung notwendig sein, beansprucht STA ein 
Mitspracherecht bei der Auswahl eines geeigneten 
Entwicklungsdienstleisters. Ein Ausnahmegrund kann 
auch sein, dass der Partner die Entwicklung mit 
firmeneigenen Kapazitäten durchführt.  
Sollten mehrere unabhängige Partner mit der 
Entwicklung von einzelnen Bauteilumfängen eines 
Moduls (z. B. Cockpit oder Türverkleidungen) beauftragt 
werden, so wird die gemeinsame Nutzung eines 
Entwicklungsdienstleisters gefordert, um 
Schnittstellensynergien herzustellen. Die Festlegung 
dieses Entwicklungsdienstleisters ist vor 
Auftragsvergabe gemeinsam mit STA abzustimmen. 
Die Bezahlung geht zu Lasten des Partners.  

 
 
 
 
 

5. Development service provider 
 
The technical development department can nominate 
development service providers for certain part scopes 
and/ or vehicle derivatives even before awarding the 
series development until the end of the project. This 
award also binds the subsequent series supplier. 
Should a deviation from this be necessary in individual 
cases, STA shall claim a right of co-determination in the 
selection of a suitable development service provider. An 
exceptional reason can also be that the partner carries 
out the development with the company's own capacities. 
If several independent partners are commissioned with 
the development of individual components of a module 
(e.g. cockpit or door panels), the joint use of a 
development service provider is required in order to 
create interface synergies. The definition of this 
development service provider shall be agreed jointly 
with STA before the contract is awarded. Payment shall 
be borne by the partner 
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6. Sprache  
 

Alle mit STA kommunizierenden Ansprechpartner des 
Partners müssen die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen.  

 

6. Language 
 
All contact persons of the Partner communicating with 
STA must be fluent in written and spoken German. 

 

7. Allgemeine Projektaufgaben  
 
Vom Partner wird Folgendes erwartet:  
– Installation einer Projektleitung vor Ort bei STA 

– Installation von Resident Engineers vor Ort bei STA  

– Statusmeetings einberufen und moderieren 

(zumindest 1 x wöchentlich).  

– Funktionsrunden (Fahrzeugsicherheit), Teilnahme 

und ggfs. Leitung.  

– Zusammenarbeit mit STA 

– Zusammenarbeit mit Partnern von STA 

– Teilnahme und ggf. Leitung von SE-

Besprechungen.  

– Zusammenarbeit mit dem Versuchsbau beim 

Aufbau von Prototypenfahrzeugen.  

– Protokolle erstellen und verteilen.  

– Selbständiges Einholen von notwendigen Daten 

und Informationen. 

– Selbständiges Weitergeben von notwendigen 

Daten und Informationen an alle Beteiligten.  

– Freigaben vorbereiten.  

– Bereitstellen von Besprechungsräumen am 

Entwicklungsstandort STA 

– Internetanschluss.  

– Bei Bedarf Einsatz eines kompatiblen 

Videokonferenzsystems.  

– Vorbereitung und Durchführung von Gate 

Controlling zu definierten Meilensteinen (in 

Abstimmung mit STA)  

– TKU (Toleranzmanagement) 

– BGG-Gespräche, Teilnahme und Abarbeitung  

– Projektreporting und (Monatsbericht) zu Terminen, 

Knackpunkten, Kosten, Entscheidungen  

– FMEA + K-FMEA  

– Benchmarking (kontinuierlich) 

 

7. General project tasks 
 
The partner is expected to do the following:  
– Installation of an on-site project management at 

STA 

– Installation of resident engineers on site at STA 

– Convene and moderate status meetings (at least 

once a week). 

– Functional rounds (vehicle safety), participation 

and, if necessary, leadership. 

– Cooperation with STA 

– Cooperation with partners of STA 

– Participate in and, if necessary, chair SE meetings. 

– Cooperation with the test construction department 

in the construction of prototype vehicles. 

– Create and distribute protocols. 

– Independent collection of necessary data and 

information. 

– Independent dissemination of necessary data and 

information to all parties involved. 

– Prepare releases 

– Provision of meeting rooms at the development 

site STA 

– Internet connection 

– If required, use of a compatible video conferencing 

system. 

– Preparation and implementation of gate controlling 

for defined milestones (in coordination with STA) 

– TCT (Tolerance management) 

– BGG-conversations, participation and processing  

– Project reporting and (monthly report) on 

deadlines, sticking points, costs, decisions 

– FMEA + K-FMEA  

– Benchmarking (continiuos) 

 

8. SET-Haus/Projekthaus  
 

Von Partnern, die einen größeren Umfang betreuen, 

insbesondere Systemlieferanten, wird die Präsenz in 

einem von STA definierten SE-Gebäude / 

8. SET-House/Project house  
 

Partners who supervise a larger scope, especially 

system suppliers, are expected to be present in a SE 

building / project building defined by STA with 
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Projektgebäude mit permanenter Anwesenheit der 

erforderlichen Ansprechpartner erwartet (SET-Haus 

oder SET-Räumlichkeiten eines Entwicklungspartners). 

SET-Besprechungen sind vor Ort durchzuführen. Auf 

die wichtigsten Projektunterlagen und Daten muss vor 

Ort zugegriffen werden können. 

permanent presence of the required contact persons 

(SET house or SET premises of a development partner). 

SET meetings shall be held on site. The most important 

project documents and data must be accessible on site. 

 

9. Terminplanung im Projekt 
 

Der Partner erstellt einen detaillierten Projektterminplan 

in Übereinstimmung mit den vom STA definierten und 

verbindlich einzuhaltenden Meilensteinen. Der 

Projektterminplan muss dem STA ausgehändigt 

werden. 

Die Struktur des Projektterminplans muss aus dem 

Projektstrukturplan abgeleitet werden. Der 

Projektterminplan enthält alle in dem Projektstrukturplan 

aufgeführten Arbeitspakete unter Angabe von 

Zeitpunkten. 

Der kritische Pfad ist zu identifizieren. 

Im Projektterminplan sind auch die Aufgaben, 

Meilensteine und Abhängigkeiten von STA darzustellen. 

Der Partner hält den Projektterminplan ständig aktuell. 

Im Rahmen des wöchentlichen Fortschrittsberichts wird 

der Projektterminplan an den STA übergeben. 

Drohende Abweichungen vom Terminplan sind 

unverzüglich und ohne Aufforderung dem STA-

Verantwortlichen schriftlich zu melden. Gleichzeitig sind 

die Ursache sowie die Maßnahme, wie der 

ursprüngliche Terminplan wieder erreicht werden kann, 

aufzuzeigen. 

Jede Version des Projektterminplans ist in 

elektronischer Form zur Verfügung zu stellen 

(entsprechend der mit dem STA vereinbarten Form). 

In Abstimmung mit STA ist zusätzlich ein 

Schwerpunktteilterminplan zu führen 

9. Project scheduling 
 

The Partner shall prepare a detailed project schedule in 

accordance with the milestones defined by STA, and 

which shall be binding. The project schedule must be 

handed over to the STA. 

 

The structure of the project schedule must be derived 

from the project structure plan. The project schedule 

contains all the work packages listed in the work 

breakdown structure, specifying dates. 

 

The critical path is to be identified. 

The project schedule shall also show the tasks, 

milestones, and dependencies of STA. 

The partner keeps the project schedule up to date. The 

project schedule is handed over to the STA as part of 

the weekly progress report. 

Impending deviations from the schedule must be 

reported immediately and without request in writing to 

the person responsible for the STA. At the same time, 

the cause as well as the measure how the original 

schedule can be achieved again shall be pointed out. 

 

Each version of the Project Schedule shall be provided 

in electronic form (according to the form agreed with 

STA). 

In coordination with STA, a focal point sub-schedule 

shall also be kept. 

 
10. Organisation 

 

Der Partner erstellt einen detaillierten Projektplan mit 

mindestens folgendem Inhalt: 

– Projektstrukturplan in Übereinstimmung mit den 

Projektvorgaben von STA. 

 

Für alle Tätigkeitsfelder und Entwicklungsphasen sind 

einzelne Arbeitspakete zu definieren. Jedem 

Arbeitspaket sind materielle und personelle Ressourcen 

zuzuordnen (Terminplanung siehe Abschnitt 9). 

10. Organisation 
 

The partner prepares a detailed project plan with at least 

the following content: 

– Project structure plan in accordance with STA's 

project specifications 

 

Individual work packages are to be defined for all fields 

of activity and development phases. Material and 

human resources are to be allocated to each work 

package (for scheduling see section 9) 
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Ein Arbeitspaket muss im Rahmen der regelmäßigen 

Projektberichterstattung verfolgbar sein, einem 

Meilenstein zugeordnet sein und Kriterien enthalten, die 

den erfolgreichen Abschluss definieren. Abhängigkeiten 

zwischen den Arbeitspaketen sind darzustellen. 

– Verantwortlichkeitsstrukturplan, der die 

Verantwortlichen in dem Projekt benennt und 

den Arbeitspaketen zuordnet. Die 

Verantwortlichkeiten sind darzustellen (z. B. in 

Form eines projektspezifischen 

Organigramms). Subauftragnehmer sind mit 

aufzuführen. 

– Eine Kontaktliste der Personen aus dem 

Verantwortlichkeitsstrukturplan ist zu erstellen. 

 

Die Entwicklung erfolgt in Simultaneous Engineering 

Teams (SET). Eine aktive Mitarbeit des Partners im SE-

Prozess ist notwendig. In gemeinsamer Abstimmung 

werden die Einzelaufgaben im Rahmen der SET-

Arbeiten für Partner und STA festgelegt. 

Darüber hinaus können bei Bedarf Projektstatus-

Besprechungen zwischen den Projektverantwortlichen 

von STA und Partner vereinbart werden, in denen auch 

Projektfortschritt, Zeitpläne, Meilensteine, Risiken usw. 

bewertet werden. 

Ein Managementsteuerkreis mit Beteiligung der 

Geschäftsleitung des Partners wird von STA bei Bedarf 

einberufen. 

 

A work package must be traceable in regular project 

reporting, assigned to a milestone and contain criteria 

that define successful completion. Dependencies 

between the work packages must be shown. 

 

– Responsibility structure plan that names the 

persons responsible in the project and assigns 

them to work packages. The responsibilities 

must be shown (e.g. in the form of a project-

specific organisation chart). Subcontractors 

must also be listed. 

– A contact list of the persons from the 

responsibility structure plan shall be drawn up. 

 

 

Development takes place in Simultaneous Engineering 

Teams (SET). Active cooperation of the partner in the 

SE process is necessary. The individual tasks within the 

scope of the SET work are defined for the partner and 

STA in joint coordination. 

In addition, project status meetings can be arranged 

between the STA and partner project managers as 

needed, which also assess project progress, timelines, 

milestones, risks, etc. 

A management steering committee with the 

participation of the partner's management will be 

convened by STA as required. 

 

11. Entwicklungsbegleitende Reviews 
 

Der Partner führt intern Reviews für die Arbeitsprodukte 

aller Entwicklungsphasen durch (Anforderungs-, 

Design-, Erprobungs-/Test-, Hard- und 

Softwarerobustheits-, Konfigurationsmanagement-, 

Projektabschlussreviews usw.). 

STA oder ein von STA-Beauftragter behält sich die 

Teilnahme an den explizit produktbezogenen Reviews 

sowie die Aushändigung der Reviewergebnisse 

(Ergebnisprotokolle, Abschlussberichte) vor. 

Alle offenen Punkte aus den Reviews werden in der To-

Do-Liste (LOP) dokumentiert. 

 
 
 
 
 
 

11. Reviews during development 
 

The partner conducts internal reviews for the work 

products of all development phases (requirements, 

design, trail/test, hardware and software robustness, 

configuration management, project completion reviews, 

etc.). 

STA or one of STA's representatives reserves the right 

to participate in the explicitly product-related reviews 

and to hand over the review results (result protocols, 

final reports). 

All open points from the reviews are documented in the 

to-do list (LOP). 
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12. Risikomanagement 

 

Der Partner führt für die Dauer des Projektes eine 

Risikomanagement-Methode ein. Der Partner 

identifiziert und priorisiert vorausschauend Risiken 

bezüglich technischer Fragen, Zeitplan und Kosten, die 

das Projekt betreffen. 

Der Partner trifft Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 

Minimierung der erkannten Risiken. 

Sowohl die Risiken als auch die Maßnahmen zur 

Risikominimierung werden regelmäßig aktualisiert und 

dokumentiert. 

 

12. Risk management 
 

The partner implements a risk management 

methodology for the duration of the project. The partner 

proactively identifies and prioritises risks related to 

technical issues, timing and costs affecting the project. 

 

The partner takes measures to avoid or minimise the 

identified risks. 

Both the risks and the measures to minimise them are 

regularly updated and documented. 

 

13. Datenaustausch  
 

Bei Austausch geheimer Entwicklungsdaten ist die E-

Mail-Verbindung mit einem STA-konformen System zu 

verschlüsseln.  

In jedem Fall ist dem STA-Engineering-Portal beim 

Datenaustausch der Vorzug zu geben.  

 

13. Data exchange 
 

When exchanging secret development data, the e-mail 

connection must be encrypted using an STA-compliant 

system.  

In any case, the STA engineering portal is to be given 

preference when exchanging data. 

 
14. Ansprechpartner: Qualitätssicherung  

 

Der Partner hat zu Beginn der Entwicklung einen 

zentralen Qualitätssicherungs-Ansprechpartner zu 

benennen, der das Projekt über den gesamten 

Entwicklungsablauf betreut.  

 

14. Contact person: Quality assurance  
 

At the beginning of the development, the partner must 

appoint a central quality assurance contact who will 

supervise the project throughout the entire development 

process. 

 
15. Nachweisführung 

 

Für COP*-relevante Umfänge (wie Homologationen, 

weltweit gültige Gesetzgebung, z.B. ECE, CCC) sind 

durch den Partner eigenständig Prüfungen 

durchzuführen. Diese Prüfungen sind entsprechend zu 

dokumentieren und die Prüfergebnisse an die COP-

Ansprechpartner der STA weiterzuleiten oder auf 

Anfrage vorzustellen. *COP = Conformity Of Production 

 

15. Evidence keeping 
 

For COP*-relevant scopes (such as homologations, e.g. 

ECE, CCC), the Partner shall carry out tests 

independently. These tests shall be documented 

accordingly, and the test results shall be forwarded to 

the COP contact persons of STA or presented upon 

request. *COP = Conformity of Production 

 

16. Software 
 

Die Software muss nach Stand der Technik entwickelt 

werden. Der Partner hat dabei mindestens die 

folgenden Anforderungen zu erfüllen:  

Die Software muss nach Stand der Technik entwickelt 

werden. Der beauftragte Lieferant hat dabei mindestens 

die folgenden Anforderungen zu erfüllen: 

– Umsetzung der Cybersecurity 

16. Software 
 

The software must be developed according to the state 

of the art. The partner must at least fulfil the following 

requirements:  

The software must be developed according to the state 

of the art. The commissioned supplier must at least fulfil 

the following requirements: 

– Implementation of the basic cybersecurity 
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Grundanforderungen (ISO 26262, ISO 21434 etc.) 

– die Entwicklung von softwarebasierten Systemen 

mindestens gemäß Automotive SPICE® Capability 

Level 2, 

– die Einrichtung und der Nachweis eines 

Cybersecurity Management System nach VDA 

Band „Automotive Cybersecurity 

Managementsystem – Audit“ (ACSMS). 

 

Der Partner verpflichtet sich, im Rahmen seines 

Qualitätsmanagementsystems die Anforderungen der 

IATF 16949, soweit projektspezifisch zutreffend, zu 

erfüllen und die entsprechenden Anforderungen für die 

von ihm beauftragten externen Ressourcen 

(Dienstleistungen und Wertschöpfungen) 

sicherzustellen. Der erste Schritt der Nachweisführung 

hierzu sind die internen Selbstbewertungen, die die 

Implementierung und Erfüllung der Anforderungen der 

Automotive SPICE® (für Software-Realisierungen oder 

der softwaretragenden Komponenten oder Systemen) 

und der Automotive SPICE® für Cybersecurity (für 

Software-Realisierungen oder der softwaretragenden 

Komponenten oder Systemen, die Cybersecurity-

relevant sind), einschließlich genutzter entfernter 

Standorte (remote functions) und extern beauftragter 

Ressourcen (Dienstleistungen und Wertschöpfungen), 

darlegen.  

 

requirements (ISO 26262, ISO 21434 etc.) 

– The development of software-based systems at 

least according to Automotive SPICE ® Capability 

Level 2, 

– The establishment and verification of a 

cybersecurity management system according to 

VDA Volume “Automotive Cybersecurity 

Management System – Audit” (ACSMS). 

 

The partner undertakes to fulfil the requirements of IATF 

16949 within the framework of its quality management 

system, as far as applicable to the project, and to ensure 

the corresponding requirements for the external 

resources (services and value added) commissioned by 

it. The first step in providing evidence of this is the 

internal self-assessments, which demonstrate the 

implementation and fulfilment of the requirements of 

Automotive SPICE® (for software implementations or 

software-bearing components or systems) and 

Automotive SPICE® for Cybersecurity (for software 

implementations or software-bearing components or 

systems that are cybersecurity-relevant), including 

remote functions and externally commissioned 

resources (services and value added). 

 

17. Gesetzliche Auflagen  
 

Der Partner hat zu prüfen, welche Gesetze zur Erfüllung 

der Anforderungen für die beschriebenen Bauteile zum 

und über den Einsatztermin hinaus relevant sind. Ggf. 

sind Rückfragen mit der zuständigen Fachabteilung für 

Typprüfung/Technische Vorschriften und 

Fahrzeugsicherheit zu klären. 

 

17. Legal requirements 
 

The partner must check which laws are relevant for 

fulfilling the requirements for the described components 

on and beyond the date of use. If necessary, clarify any 

queries with the responsible specialist department for 

type testing/technical regulations and vehicle safety.  

 

18. Versuchsmatrix  
 

Die Versuche sind so oft mit verbesserten, 

einvernehmlich mit den STA abgestimmten 

Teileständen zu wiederholen, bis Ergebnisse, die den 

Anforderungen entsprechen reproduzierbar erzielt 

werden. 

 
 
 
 

18. Test matrix 
 

The tests shall be repeated as often as necessary with 

improved part stands agreed upon with the STA until 

results that meet the requirements are reproducibly 

achieved. 
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19. Erforderliche Tätigkeiten  

 

Selbsttätige Beschaffung, Verwaltung und Aufbereitung 

benötigter CAD-Daten z. B. für DMU (inkl. aller 

Peripherieteile). Dies beinhaltet auch die Konvertierung 

von Abtastdaten/Strakdaten zur Weiterbearbeitung in 

CATIA V5 (Parametrisierung der Daten beachten).  

 
Modul-/Systemteile soweit erforderlich in Absprache mit 
STA konstruktiv anpassen. Durchführung aller 
notwendigen konzeptrelevanten Berechnungen und 
Simulationen gemäß Lastenheft Berechnungsumfänge.  
 
Zum Leistungsportfolio der Berechnung zählen 
insbesondere: Vernetzung, Modellaufbau und -
Aktualisierung, Analysen, Dokumentation, 
lastenheftgerechte Grundauslegung.  
 
Organisation von Abstimmgesprächen und 

Statuspräsentationen inkl. Protokollierung und 

Problemverfolgung bzw. Teilnahme an von STA 

organisierten Gesprächen.  

Erstellung, Pflege und Kontrolle der Funktionsmaße. 

Durchführung von Toleranzkettenuntersuchungen.  

Übernahmeteile platzieren bzw. (in ihrer Lage) 

modifizieren. 

 

19. Required activities  
 

Automatic procurement, management and preparation 

of required CAD-data, e.g. for DMU (incl. all peripheral 

parts). This also includes the conversion of scanning 

data/trac data for further processing in CATIA V5 

(observe the parameterisation of the data).  

 
Adapt module/system parts as necessary in 
consultation with STA. Carry out all necessary concept-
relevant calculations and simulations in accordance with 
the specifications. 
 
The calculation service portfolio includes in particular: 
Networking, model construction and updating, analyses, 
documentation, basic design in accordance with load 
specifications. 
 
Organisation of coordination meetings and status 

presentations incl. taking minutes and problem tracking, 

or participitation in meetings organised by STA.  

Creation, maintenance and control of the functional 

dimensions. 

Carrying out tolerance chain investigations.  

Place or modify (the position of) the take-over parts. 

 

20. Designabstimmung  
 

Der Partner muss die erhaltenen Designflächen, falls er 

sie nicht selbst erstellt, auf Qualität und 

Packagekonformität prüfen.  

 

20. Design coordination 
 

The partner must check the design surfaces received for 

quality and package conformity if it does not create them 

itself. 

 
21. FEM / Simulation  

 

Der Partner hat in Abstimmung mit der zuständigen 

Fachabteilung für Berechnung zu prüfen, ob für ein 

Bauteil oder die Baugruppe eine FEM-Analyse 

durchzuführen ist und dann die für seine Baugruppe 

erforderlichen Berechnungen zu erstellen. Es sind alle 

Ergebnisse der Berechnung den entsprechenden 

Entwicklungspartnern kostenneutral zur Verfügung zu 

stellen. Virtuelle Werkzeuge sind nach dem Stand der 

Technik zu verwenden. (zB. Herstellbarkeit, etc.). Die 

Simulationsergebnisse müssen zu den 

Freigabeterminen bereits enthalten sein. 

 
 

21. FEM / Simulation  
 

The partner shall check in coordination with the 

responsible specialist calculation department whether 

an FEM analysis is to be carried out for a component or 

the assembly and then prepare the calculations required 

for his assembly. All results of the calculation shall be 

made available to the corresponding development 

partners at no cost. Virtual tools shall be used according 

to the state of the art. (e.g. manufacturability, etc.). The 

simulation results must already be included at the 

release dates. 
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22. Gleichteile  

 

Es ist vom Partner in Absprache mit den 

Fachabteilungen der Entwicklung zu prüfen, ob Bauteile 

bzw. Komponenten aus anderen Projekten 

übernommen werden können. 

 

22. Identical parts 
 

The partner must check in consultation with the 

development departments whether parts or components 

can be taken over from other projects. 

 

23. Änderungsmanagement 
 

Änderungen oder Korrekturen, die zur Erreichung der 

definierten Zielvorgaben notwendig sind, sind inkl. aller 

zum Erfüllungsnachweis erforderlichen Musterteile 

Gegenstand des Entwicklungsumfanges. 

Bei vom STA gewünschten Änderungen von Styling-, 

Konzept-, Bauteilausführung und Funktion, die eine 

Veränderung der Vorgaben darstellen, ist wie folgt 

vorzugehen: 

– Innerhalb von 5 Arbeitstagen nach schriftlichem 

bekanntgeben der beurteilungsfähigen Änderung 

an den Partner durch die Technische Entwicklung 

von STA, legt der Partner den Ansprechpartnern in 

der Technischen Entwicklung und der Beschaffung 

von STA schriftlich die Auswirkungen auf das 

Projekt dar. Kann in Einzelfällen die 5-Tage-

Regelung nicht eingehalten werden, muss dies 

innerhalb von 2 Arbeitstagen, unter Nennung eines 

verbindlichen Termins, STA angezeigt werden. 

– Geschieht dies nicht, hat der Partner keinen 

Anspruch auf eine zu verhandelnde höhere 

Vergütung bzw. Terminverschiebung. 

– Das Einverständnis ist mit einer schriftlichen 

Beauftragung durch die Beschaffung von STA 

erteilt. 

Bei Veränderungen am Bauteil oder am 

Herstellungsprozess durch den Partner ohne 

ausdrückliche Genehmigung von STA erlischt die 

Freigabe. Es erfolgt ein neuer Freigabeprozess. 

Ab Baumustergenehmigung bzw. Erstmusterfreigabe 

darf keine Änderung am Bauteil vorgenommen werden. 

Ab Projektstart sind sämtliche Veränderungen vom 

Partner in einem Teilelebenslauf zu dokumentieren. 

 

23. Change management 
 

Modifications or corrections that are necessary to 

achieve the defined targets are included in the scope of 

development, including all sample parts required for 

proof of compliance. 

For styling, concept, component design and function 

changes requested by the STA that constitute a change 

to the specifications proceed as follows: 

 

– Within 5 working days after written notification of 

the assessable change to the Partner by STA's 

Technical Development, the Partner shall present 

the effects on the project in writing to the contact 

person in STA's Technical Development and 

Procurement. If, in individual cases, the 5-day rule 

cannot be observed, this must be notified to STA 

within 2 working days, stating a binding date. 

 

 

– If this does not happen, the partner is not entitled 

to a higher remuneration to be negotiated or a 

postponement of the deadline. 

– The consent is given with a written assignment by 

the procurement of STA. 

 

In the event of changes to the component or the 

manufacturing process by the Partner without the 

express approval of STA, the release shall expire. A 

new approval process takes place. 

No changes may be made to the component after type 

approval or initial sample release. 

From the start of the project all changes must be 

documented by the partner in a parts life cycle. 

 
23.1 Änderungskontrolle (ÄKO) 

 

Bei der Kalkulation der Entwicklungsaufwendungen ist 

davon auszugehen, dass sich die 

23.1. Change control (CC) 
 

When calculating the development costs, it must be 

assumed that the geometries/surfaces change 100% 
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Geometrien/Oberflächen von Projektphase zu 

Projektphase zu 100 % verändern. Innerhalb dieser 

Baustufen ist mit den im Automobilbau üblichen 

Optimierungsschleifen zu rechnen. Voraussetzung für 

die Genehmigung ist eine Zeichnung, die die Änderung 

beschreibt und dokumentiert. Die Änderung der 

Zeichnung wird vom Partner vor der ÄKO-Vorstellung 

durchgeführt. Die Änderung der Daten und Zeichnung 

wird nicht extra vergütet, auch dann nicht, wenn die 

Änderung durch die Gremien abgelehnt wird. 

Änderungen erfolgen erst nach Beschreibung der 

Maßnahmen in CAD und Genehmigung eventueller 

Kosten- und Terminänderungen durch den Einkauf der 

STA.  

Für Änderungskosten, die aus Sicht des Partners von 

STA übernommen werden sollen, sind alle 

erforderlichen technischen und kaufmännischen 

Entscheidungsunterlagen zu erstellen.  

Das zugehörige Angebot muss folgende Inhalte 

aufweisen:  

– Verteiler an SET-Vertreter Einkauf, SET-Vertreter 

Controlling und SE-Commodity Verantwortlichen 

der TE  

– Bezeichnung Bauteil  

– Teile-Nr.  

– genaue Beschreibung des Änderungsinhaltes  

– Begründung, weshalb die Kosten von STA 

übernommen werden sollen  

– Aufschlüsselung der ggf. geforderten 

Einzelkostenveränderung  

– Aufschlüsselung der ggf. geforderten 

Werkzeugkostenveränderung (auch für VWZ)  

– Aufschlüsselung der ggf. geforderten 

Logistikkostenveränderung  

– Aufschlüsselung der ggf. geforderten 

Entwicklungkostenveränderung  

– Gewichtsveränderung  

– Funktionsbewertung der Fahrzeugsicherheit  

– Termin für geänderte Teile bzw. Änderungsdauer 

(auch für VWZ)  

– Übergangs- bzw. Absicherungslösung, falls 

erforderlich  

– Unterschrift des technischen und des 

kaufmännischem Projektleiters des Partners  

– Telefonnummern der beiden Projektleiter  

 
 

from project phase to project phase. Within these 

construction stages, the optimisation loops customary in 

automotive construction are to be expected. A 

prerequisite for approval is a drawing describing and 

documenting the change. The modification of the 

drawing is carried out by the partner before the CC 

presentation. The modification of the data and drawing 

is not remunerated separately, even if the modification 

is rejected by the committees. Changes will be made 

only after the measures have been described in CAD 

and any cost and schedule changes have been 

approved by STA Purchasing. 

 

 

For change costs which, from the Partner's point of 

view, are to be borne by STA, all necessary technical 

and commercial decision documents shall be prepared. 

The associated offer must have the following contents: 

 

  

– Distribution list to SET representative Purchasing, 

SET representative Controlling and SE Commodity 

responsible of the TE 

– Description Component 

– Part Nr. 

– Detailed description of the content of the change 

– Justification why the costs should be covered by 

STA 

– Breakdown of the unit cost change requested, if 

applicable 

– Breakdown of any required tool cost change (also 

for VWZ) 

– Breakdown of any required logistics cost change 

– Breakdown of any required development cost 

change  

– Weight-change 

– Functional assessment of vehicle safety 

– Deadline for changed parts or duration of change 

(also for VWZ) 

– Transitional or hedging solution, if necessary 

– Signature of the technical and commercial project 

manager of the partner 

– Phone number of the two project managers 
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23.2 Änderungen während laufender Serie 

 

Änderungen in der Serie (ab 3 Monate nach SOP) nach 

der K-Freigabe müssen vom Partner in der Zeichnung 

dokumentiert werden. Sofern es sich um notwendige 

Änderungen aufgrund nicht erfüllter 

Lastenheftforderungen oder um vom Partner 

verschuldeter Probleme handelt, über den 

Änderungsprozess in der Zeichnung vom Partner über 

die gesamte Produktlebenszeit ohne Zusatzkosten 

dokumentiert werden. 

 

23.2. Changes during ongoing series production 
 

Changes in the series (from 3 months after SOP) after 

K-release must be documented by the partner in the 

drawing. If it is a question of necessary changes due to 

unfulfilled requirements in the specifications or 

problems for which the partner is responsible, the 

partner must document the CiS process (changes in the 

series) in the drawing over the entire product lifetime at 

no additional cost. 

 

24. Produktsicherheit, Produkthaftung 
 

STA ist als Hersteller gesetzlich verpflichtet, nur sichere 

Produkte in Verkehr zu bringen. Stellt er im Rahmen der 

gesetzlich vorgeschriebenen Produktbeobachtung fest, 

dass er unsichere oder nicht gesetzeskonforme 

Produkte in Verkehr gebracht hat, ist er ebenso wie der 

Hersteller des Teilproduktes gesetzlich zur 

Durchführung eines Rückrufes verpflichtet. 

Führt STA einen gesetzlich erforderlichen Rückruf 

durch, haftet der Partner gegenüber STA insoweit, als 

der Partner selbst zur Durchführung des Rückrufes 

verpflichtet wäre. Da das Verschulden des Herstellers 

keine Voraussetzung für die gesetzliche Verpflichtung 

zur Durchführung eines Rückrufes ist, gilt 

entsprechendes für die Schadensersatzpflicht des 

Partners gegenüber STA. 

 

Die Verantwortung für Mängel an der Konstruktion – 

auch wenn diese erst nach der Abnahme (Freigabe, 

Baumustergenehmigung) festgestellt werden – trägt der 

Partner. Im Entwicklungsprozess vorgelegte 

Dokumentation entbindet den Partner nicht von der 

Verantwortung für seinen Leistungsumfang und 

mögliche Folgeschäden. 

Verursacht ein fehlerhaftes Produkt einen Schaden, 

haftet der Hersteller des Gesamtproduktes und 

grundsätzlich auch der Hersteller des fehlerhaften 

Teilproduktes aus verschuldensunabhängiger 

Produkthaftung gegenüber einem geschädigten Dritten. 

Gegenüber dem geschädigten Dritten sind STA und 

Partner Gesamtschuldner unabhängig davon, ob beide 

oder nur STA oder der Partner vom Dritten in Anspruch 

genommen werden. Der Ausgleich im Innenverhältnis 

24. Product safety, product liability  
 

As a manufacturer, STA is legally obliged to place only 

safe products on the market. If, in the course of the 

legally required product monitoring, it discovers that it 

has placed unsafe or non-compliant products on the 

market, it is legally obliged to carry out a recall, as is the 

manufacturer of the partial product. 

If STA carries out a legally required recall, the Partner 

shall be liable to STA to the extent that the Partner itself 

would be obliged to carry out the recall. As the fault of 

the Manufacturer is not a prerequisite for the legal 

obligation to carry out a recall, the same applies 

accordingly to the Partner's liability for damages 

towards STA. 

 

 

 

The partner bears the responsibility for defects in the 

design – even if these are only discovered after 

acceptance (release, type, approval). Documentation 

submitted in the development process does not release 

the partner from responsibility for its scope of 

performance and possible consequential damage. 

If a defective product causes damage, the manufacturer 

of the overall product and, in principle, also the 

manufacturer of the defective partial product shall be 

liable to an injured third party on the basis of strict 

product liability. STA and the Partner shall be jointly and 

severally liable vis-à-vis the injured third party, 

irrespective of whether both or only STA or the Partner 

are held liable by the third party. The compensation in 

the internal relationship of the joint and several debtors 

depends on who developed the defective component 
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der Gesamtschuldner richtet sich danach, wer das 

fehlerhafte Bauteil entwickelt und/oder an STA geliefert 

hat. 

Werden STA und/oder Partner aus 

verschuldensabhängiger Haftung von Dritten in 

Anspruch genommen, erfolgt der Ausgleich zwischen 

STA und Partner wie bei einer Haftung aus 

verschuldensunabhängiger Produkthaftung, wobei das 

Verschulden im Rahmen des Ausgleichs berücksichtigt 

wird. 

Insoweit der Partner der Entwicklungsleistung bezogen 

auf den entwickelten Umfang keinen Serienlieferauftrag 

von STA erhält, wird beim Ausgleich zwischen Partner 

und STA bei Haftungsansprüchen Dritter zugunsten des 

Partners Folgendes berücksichtigt: 

 

 

a) Der Ausgleich zwischen Partner und STA ist 

zugunsten des Partners der Höhe nach auf die 

Gesamthöhe der Vergütung für den 

Entwicklungsauftrag beschränkt. 

b) Ergänzend sind bei der Bestimmung der Höhe der 

vom Partner zu erfüllenden Ausgleichansprüche 

die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Partners 

sowie Art, Umfang und Dauer der 

Geschäftsverbindung angemessen zu Gunsten 

des Partners zu berücksichtigen. 

 

Insoweit der Partner nach Abschluss der 

Entwicklungsleistung bezogen auf den entwickelten 

Umfang einen Serienlieferauftrag erhält, finden die 

zugunsten des Partners genannten Einschränkungen 

des Ausgleiches zwischen Partner und STA bei 

Haftungsansprüchen keine Anwendung. Es gelten 

uneingeschränkt die Einkaufsbedingungen für 

Produktionsmaterial (zu finden unter https://steyr-

automotive.com/lieferanten-portal in der jeweils bei 

Auftragsvergabe gültigen Fassung. 

 

Der Partner informiert als Entwickler und/oder Lieferant 

STA, wenn entwickelte und/oder gelieferte 

Fahrzeugkomponenten oder Zubehör möglicherweise 

einen sicherheitsrelevanten Fehler aufweisen. 

Anhaltspunkte für mitteilungspflichtige Fehler können 

auch Mängel an gleichen oder ähnlichen Teilen sein, die 

bei anderen Kunden des Partners Anlass zur 

Überprüfung der Sicherheit geben oder zu 

and/or delivered it to STA. 

 

 

If a claim is made against STA and/or the Partner by a 

third party on the basis of fault-based liability, the 

settlement between STA and the Partner shall be the 

same as in the case of liability on the basis of strict 

product liability, whereby fault shall be taken into 

account in the settlement. 

 

Insofar as the Partner of the Development Services 

does not receive a series delivery order from STA in 

relation to the developed scope, the following shall be 

taken into account in the settlement between the Partner 

and STA in the event of third-party liability claims in 

favour of the Partner: 

 

a) The compensation between the Partner and STA 

shall be limited in favour of the Partner to the total 

amount of the remuneration for the Development 

Contract. 

b) In addition, the economic circumstances of the 

partner as well as the type, scope and duration of 

the business relationship shall be taken into 

account appropriately in favour of the partner when 

determining the amount of the compensation 

claims to be fulfilled by the partner. 

 

Insofar as the Partner receives a series delivery order 

after completion of the development service in relation 

to the developed scope, the limitations of the settlement 

between Partner and STA in the event of liability claims 

stated in favour of the Partner shall not apply. The 

Terms and Conditions of Purchase for Production 

Material (to be found at https://steyr-

automotive.com/en/lieferanten-portal) in the version 

valid at the time the order is placed shall apply without 

restriction. 

 

The Partner shall inform STA as developer and/or 

supplier if developed and/or delivered vehicle 

components or accessories may have a safety-relevant 

defect. Indications for notifiable defects may also be 

defects on the same or similar parts that give rise to 

safety checks at other customers of the Partner or lead 

to requests from authorities or recalls. 

The manufacturer's responsibility for the end product 

https://steyr-automotive.com/lieferanten-portal
https://steyr-automotive.com/lieferanten-portal
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Behördenanfragen oder Rückrufen führen. 

Die Herstellerverantwortung für das Endprodukt liegt bei 

STA. Ist STA direkt oder indirekt Adressat von 

gesetzlichen Berichtspflichten gegenüber Behörden 

oder sonstigen Auskunftsersuchen und Anfragen von 

Behörden, oder Adressat von Auskunftsersuchen, 

Anfragen oder von Ansprüchen Dritter, liegt die 

Behandlung in der Hand von STA als Herstellers des 

Endproduktes. 

Zur notwendigen zügigen Aufklärung des Sachverhaltes 

ist der Partner als Entwickler bzw. Partner von im 

Endprodukt verbauten Teilprodukten verpflichtet, 

 

(1) STA unverzüglich über an den Partner direkt 

gerichtete Ansprüche, Auskunftsersuchen oder 

Anfragen zu unterrichten und 

(2) auf eigene Kosten 

– eine vollständige Dokumentation über die 

möglicherweise betroffenen Teileumfänge zur 

Verfügung zu stellen und 

– einen Produktsicherheitsbeauftragten (PSB / 

PSCR) zu benennen, der STA bei der 

Behandlung o. g. Anliegen und auftauchenden 

Fragestellungen hinsichtlich der Sicherheit der 

gelieferten bzw. entwickelten Produkte als 

zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht 

sowie 

(3) sich mit STA über die darüberhinausgehenden 

beidseitigen Leistungen bei der Abarbeitung 

solcher Anliegen zu verständigen. 

 

lies with STA. If STA is directly or indirectly the 

addressee of legal reporting obligations towards 

authorities or other requests for information and 

enquiries from authorities, or the addressee of requests 

for information, enquiries or of claims by third parties, 

the handling is in the hands of STA as the manufacturer 

of the end product. 

 

 

As a developer or partner of sub-products built into the 

end product, the partner is obliged to clarify the facts as 

quickly as possible, 

 

(1) Inform STA without delay of any claims, requests 

for information or enquiries addressed directly to 

the Partner and 

(2) at own expense 

– provide complete documentation on the scopes of 

parts that may be affected and 

– appoint a product safety representative (PSB / 

PSCR) who is available to STA as a central point 

of contract for dealing with the above-mentioned 

concerns and questions arising with regard to the 

safety of the products supplied or developed, as 

well as 

(3) agree with STA on the additional services to be 

provided by both parties in dealing with such 

concerns. 

 

Diese Einkaufsbedingungen für Entwicklungsleistungen 

und übergreifende Anforderungen für die Erbringung 

von Leistungen im Rahmen der Entwicklung sind in 

deutscher und englischer Fassung abgefasst. Im Falle 

einer Abweichung der beiden Fassungen ist die 

deutsche Fassung maßgebend. Die englische Fassung 

wird nur zu Übersetzungszwecken herangezogen. 

These Terms and Conditions of Purchase for 

Development Services and Overarching requirements 

for the provision of services within the scope of 

development are being drafted in the German and 

English version. In case of a discrepancy of the two 

versions, the German version shall prevail. The English 

version shall only be considered for translation 

purposes. 
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